

## PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2007-2013

## CERERE DE FINANȚARE

## ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE

*[Se completează de către Organismul Intermediar]*

ORGANISMUL INTERMEDIAR pentru POR, din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională

.....

Număr de înregistrare/data înregistrării

.....

*[Se completează cu nr. de înregistrare de la registratura ADR/OI]*

Înregistrata de

.....

*[Numele și prenumele persoanei care înregistrează]*

Cod SMIS (Număr cerere de finanțare)

.....&gt;

Semnătura

.....

## TITLUL PROIECTULUI

ECHIPAMENTE PENTRU ÎMBUNĂȚIREA INTERVENȚIILOR ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ

TIPUL ASISTENȚEI FINANCIARE NERAMBURSABILE

01 FEDR

### 1. INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

#### 1.1 SOLICITANT

Denumire organizație: ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „CENTRUL TRANSILVANIEI”

Cod de înregistrare fiscală: 23808324

Cod unic de înregistrare: -

Nr. de la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 20 din 16.04.2008

Adresa poștală: Str. Primăriei, nr. 2, 540026 Tîrgu-Mureș, județul Mureș

Adresa poștă electronică: [burus.adriana@cjmures.ro](mailto:burus.adriana@cjmures.ro)

#### 1.2 TIPUL SOLICITANTULUI:

- persoane juridice de drept privat și utilitate publică

#### 1.3 REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI

Nume, prenume: SZABÓ A. ÁRPÁD

Funcție: PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Număr de telefon: 0265264890

Număr de fax: 0265265315

Adresă poștă electronică: [szabo.arpad@cjmures.ro](mailto:szabo.arpad@cjmures.ro)

#### 1.4 PERSOANA DE CONTACT

Nume, prenume: BURUȘ I. ADRIANA

Funcție: SECRETARUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Număr de telefon: 0372651272

Număr de fax: 0372651272

Adresă poștă electronică: [burus.adriana@cjmures.ro](mailto:burus.adriana@cjmures.ro)

#### 1.5. PERSOANA RESPONSABILĂ CU OPERAȚIUNILE FINANCIARE

**Nume:** TAVASZI EMESE-IBOLYA

**Funcție:** CONTABIL ȘEF

**Număr de telefon:** 0724 924168

**Număr de fax:** 0372651272

**Adresă poștă electronică:** [eseme@easynet.ro](mailto:eseme@easynet.ro)

#### 1.6 BANCA/TREZORERIA

**Banca / Sucursală:** Banca Transilvania, Sucursala Tîrgu-Mureș

**Adresa:** Bd. 1 decembrie 1918 nr. 37, Tîrgu-Mureș, județul Mureș

**Cod IBAN:** RO63BTRL02701205G99878XX

#### 1.7 SPRIJIN PRIMIT ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE ȘI/SAU ÎMPRUMUTURI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR FINANCIARE INTERNAȚIONALE (IFI)

- Ați beneficiat de asistență nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea IFI în ultimii 5 ani?

DA

NU

- Dacă DA, vă rugăm specificați următoarele informații pentru proiectele pentru care ați beneficiat de finanțare nerambursabilă sau împrumut:

Titlul proiectului și nr. de referință

Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru - Cod SMIS: 2339

Numărul contractului de finanțare: 21/12.12.2008

Stadiul implementării proiectului

FINALIZAT

<p><b>Obiectul proiectului</b></p>	<p>În cadrul proiectului au fost achiziționate echipamente specifice, în vederea îmbunătățirii capacității de răspuns în situații de urgență la nivelul Regiunii Centru prin reducerea timpului de răspuns și de intervenție pentru acordarea primului ajutor calificat și pentru intervenții în situații de urgență, indiferent de locul acesteia.</p> <p>Obiectiv general al proiectului este creșterea calității serviciilor pentru siguranță publică și de asistență medicală în situații de urgență și dezastre majore, urmărindu-se astfel sprijinirea unei dezvoltări economice și sociale durabile și echilibrate teritorial, la nivelul Regiunii 7 Centru, prin creșterea gradului de siguranță a populației, indiferent de localizarea așezămintelor umane.</p> <p>Astfel, pentru atingerea obiectivului proiectului, au fost achiziționate în total 39 de autospeciale pentru intervenții în situații de urgență: 6 autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă, 3 de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic), 6 pentru descarcerări grele și 24 complexe de intervenție, descarcerare și acordarea asistenței medicale de urgență), respectiv echipamente de comunicație pentru centrul de comandă și control existent la centrul regional de la Tîrgu-Mureș. Toate aceste echipamente au fost transferate prin contracte de comodat inspectoratelor județene pentru situații de urgență din Regiunea Centru.</p>
<p><b>Rezultate obținute</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• creșterea numărului de unități mobile echipate pentru intervenții de urgență (de tipul celor propuse spre achiziționare) de la 87 la 127;</li> <li>• reducerea timpului de răspuns de la 48' la 27' în zonele rurale și de la 25' la 13' în zonele urbane;</li> <li>• scăderea numărului de persoane deservite de către o autospecială;</li> <li>• 647 de persoane instruite, care utilizează echipamentele specifice achiziționate în cadrul proiectului;</li> <li>• sporirea protecției personalului de intervenție;</li> <li>• sporirea eficienței intervențiilor prin suportul tehnicii moderne și implicit diminuarea timpilor de intervenție;</li> <li>• analiza mai rapidă și mult mai obiectivă a situației având ca rezultat luarea unei decizii rapide și viabile;</li> <li>• diversificarea tipurilor de intervenții de descarcerare și asistare a persoanelor, la care pot participa Inspectoratele pentru Situații de Urgență.</li> </ul>
<p><b>Valoarea proiectului</b></p>	<p><b>35.483.614 lei</b></p>

<b>Sursa de finanțare</b>	<p>Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională          Guvernul României prin Bugetul național          Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Centru Transilvaniei prin Bugetul propriu</p> <p>Autoritatea contractantă: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului          Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru          Beneficiar: Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centru Transilvaniei”</p>
---------------------------	---

<b>Titlul proiectului și nr. de referință</b> Noi oportunități de ocupare în mediul rural prin Telework <b>Numărul contractului de finanțare: POSDRU/13/5.2/S/2</b>	
<b>Stadiul implementării proiectului</b>	<b>ÎN CURS DE FINALIZARE</b> <b>Termen final de implementare: 25.09.2011</b>
<b>Obiectul proiectului</b>	<p>Obiectivul general al proiectului este acela de a oferi oportunități de introducere pe câmpul muncii și îmbunătățirea calității vieții muncii a tinerilor rezidenți din ariile rurale prin intermediul oportunităților oferite de noile tehnologii IT și ale telemuncii.</p> <p>Obiective specifice: Realizarea unui studiu pentru identificarea de noi cerințe pe piața muncii în zonele rurale, realizarea celor 11 telecentre (localizate la Harghita: Sânmartin, Sândominic, Șimonești, Gălăuțaș, Lăzarea; Covasna: Malnaș-Sat, Brețcu; Hunedoara: Ilia; Alba: Bucerdea; Brașov: Prejmer; Mureș: Corunca, Periș), implementarea campaniei de comunicare, furnizarea și derularea cursurilor (792 de tineri șomeri cuprinși la cursuri de câte 1080 ore; cursuri compuse din 9 module de inițiere), angajarea a 150 de șomeri, ca urmare a activităților proiectului.</p>

<b>Rezultate obținute pana la 30.11.2010</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S-a realizat studiul privind resursele umane din zona proiectului (a fost realizată acțiunea de completare a chestionarelor de către 2623 șomeri și de către 1219 firme și analizarea lor de către partenerii cu responsabilități în acest sens)</li> <li>• S-au înființat 11 telecentre pentru formarea tinerilor șomeri</li> <li>• A fost selectat un număr de 617 de participanți, care au luat parte la cursuri de formare profesională</li> <li>• A fost finalizat procesul de autorizare pentru 17 cursuri de formare profesională</li> <li>• Au fost susținute 219.077 ore-participant</li> <li>• Procentul de promovare la cursuri este de 93,23 %</li> <li>• Au fost finalizate 90 de module de curs</li> <li>• S-au angajat 56 persoane participante</li> <li>• Au fost înființate 4 firme noi</li> <li>• Au fost realizate și distribuite materiale promoționale</li> <li>• S-a realizat un site al proiectului <a href="http://www.telework-network.ro">www.telework-network.ro</a></li> <li>• S-a realizat comunitatea de practică pe o platformă online <a href="http://telemunca-harghita.ning.com">http://telemunca-harghita.ning.com</a> în care s-au înscris până în prezent 186 persoane</li> </ul>
<b>Valoarea proiectului</b>	<b>10.314.600 lei</b>
<b>Sursa de finanțare</b>	Contribuția publică națională Contribuție comunitară prin Fondul Social European Contribuția partenerilor din proiect
	Autoritatea contractantă: Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  Beneficiar: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Harghita  Parteneri: Consiliul Județean Mureș Consiliul Județean Covasna Consiliul Județean Alba Consiliul Județean Harghita Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Covasna Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, Asociația AGROMRO, INFOR Consorzio Interaziendale per la Formazione, SAA - Scuola di Amministrazione Aziendale

<b>Titlul proiectului și nr. de referință :</b> <b>Dezvoltarea competențelor profesionale în cadrul autorităților publice locale în domeniile managementului de proiect și al achizițiilor publice - Cod SMIS: 20986</b> <b>Numărul contractului de finanțare: 64 din 12.11.2009</b>	
<b>Stadiul implementării proiectului</b>	<b>FINALIZAT</b>
<b>Obiectul proiectului</b>	Creșterea eficacității autorităților publice locale și a standardelor generale de cunoștințe și expertiză la nivelul funcționarilor publici. Pe durata de implementare a proiectului au fost derulate 10 sesiuni de instruire-cursuri, respectiv 5 în domeniul managementului de proiect și 5 în domeniul achizițiilor publice.
<b>Rezultate obținute</b>	Proiectul a fost implementat în parteneriat cu 5 județe din țară, cu participarea a 182 de funcționari publici din care din regiunea 7 Centru (județul Mureș) 37 de funcționari publici care au beneficiat de cursuri de perfecționare în domeniul managementului de proiect și al achizițiilor publice
<b>Valoarea proiectului</b>	1.653.097,50 lei
<b>Sursa de finanțare</b>	Fondul Social European, PO Dezvoltarea Capacității Administrative Cofinanțare din partea beneficiarului 33.061 lei  Autoritate contractantă: Ministerul Administrației și Internelor Beneficiar: Centru de Resurse Juridice, București.

- Vă rugăm să specificați dacă pentru proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanțare a mai fost solicitat sprijin financiar din fonduri publice, împrumuturi din partea IFI

DA

NU

- Dacă DA, vă rugăm specificați următoarele informații:

**Denumirea programului și nr. de înregistrare a proiectului: -**

**Sursa de finanțare: -**

**Stadiul la data depunerii cererii de finanțare: -**

- Vă rugăm să specificați dacă proiectul (în întregime sau parțial, respectiv activități din proiect) ce constituie obiectul prezentei cereri de finanțare a beneficiat/beneficiază deja de sprijin financiar din fonduri publice, împrumuturi din partea IFI

DA

NU

- Dacă DA, vă rugăm să dați detalii cu privire la program, organizația finanțatoare / autoritatea de contractare, activitățile finanțate (respectiv acele activități care se regăsesc și în proiectul care face obiectul prezentei cereri de finanțare), valoarea activităților finanțate

## 2. DESCRIEREA PROIECTULUI

### 2.1 AXA PRIORITARĂ A PROGRAMULUI OPERAȚIONAL ȘI DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE

- PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL

- AXA PRIORITARĂ

Axa prioritară 3 - „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”

- DOMENIUL DE INTERVENȚIE

Domeniul major de intervenție 3.3 - „Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență”

- SCHEMA DE AJUTOR DE STAT  
NU SE APLICA



## 2.2 LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMÂNIA

REGIUNEA: CENTRU

JUDEȚELE: ALBA, BRAȘOV, COVASNA, HARGHITA, MUREȘ ȘI SIBIU

LOCALITĂȚILE: județul Alba: Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni și Sebeș

județul Brașov: Brașov, Făgăraș și Victoria

județul Covasna: Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc și Întorsura Buzăului

județul Harghita: Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc și Gheorgheni

județul Mureș: Tîrgu-Mureș, Sighișoara, Reghin, Târnăveni, Luduș, Sărmașu, Bălăușeri, Miercurea Nirajului

județul Sibiu: Sibiu, Mediaș și Agnita

## 2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI

### 2.3.1 Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de siguranță a populației, indiferent de localizarea așezămintelor umane, prin creșterea calității serviciilor pentru siguranță publică și de asistență medicală în situații de urgență, în vederea sprijinirii unei dezvoltări economice și sociale durabile și echilibrate teritorial la nivelul Regiunii 7 Centru.

#### Obiective specifice

Pornind de la obiectivul general al proiectului: creșterea calității serviciilor pentru siguranța publică și de asistență medicală în situații de urgență și dezastre majore, obiectivele specifice ale proiectului pot fi definite astfel:

- Îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de urgență la nivelul Regiunii Centru prin reducerea timpului de intervenție pentru acordarea primului ajutor calificat și pentru intervenții în situații de urgență, indiferent de locul acestora.
- Întărirea colaborărilor dintre județele Regiunii Centru și a regiunii cu județele limitrofe în perspectiva îmbunătățirii siguranței populației din aceste județe, în cel mai scurt timp posibil.

### 2.3.2 Context

Conceptul Strategic Național privind organizarea intervențiilor în situații de urgență, de acordare a asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat prevede îmbunătățirea capacității și calității sistemului siguranței publice prin crearea a opt baze regionale. Aceste baze regionale vor coordona intervenții integrate în caz de dezastre majore. În Regiunea Centru baza operațională regională va fi localizată în Tîrgu-Mureș, județul Mureș, deoarece acesta are cea mai multă experiență în acest domeniu, experiență recunoscută atât la nivel național, cât și la nivel internațional.

În județul Mureș, încă din anul 1990, a început implementarea sistemului de intervenție integrat, în conformitate cu principiile moderne, punându-se bazele Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare, Descarcerare Mureș (SMURD). Sub egida Clinicii de Anestezie Terapie Intensivă, a început experimentarea unui sistem de urgență ce funcționează și în alte țări europene. Acesta avea la bază transferul unui

echipaj medical spitalicesc, cu dotarea necesară, la locul unde se află pacientul aflat în stare critică, în vederea acordării unei asistențe medicale de urgență calificate. Echipajul era condus de un medic pregătit în domeniul anesteziei și terapiei intensive și în domeniul medicinei de urgență.

La această fază de început, noul serviciu avea în dotare o singură mașină echipată pentru intervenție rapidă, fără posibilitatea de a transporta pacientul, transportul pacientului urmând să se facă cu o autosanitară a Serviciului de Ambulanță.

Până în octombrie 1990, noul sistem a funcționat în totalitate cu personal voluntar. Conducătorii ambulanței SMURD erau studenți la facultatea de medicină, medici sau voluntari ai Crucii Roșii din Tîrgu-Mureș. După ce încercările de colaborare cu diferite instituții nu au avut rezultatul dorit, în luna octombrie 1991 a început o perioadă experimentală de 6 luni, punând echipajul Serviciului Mobil de Urgență și Reanimare sub coordonarea operativă a Grupului de Pompieri Militari Mureș, care urma, în această fază, să asigure conducătorii auto pentru ambulanța de reanimare, și spații de cazare și instruire pentru personalul medical al SMURD.

Această încercare, care avea să reușească și să devină permanentă, a fost bazată pe modelele aflate în multe țări din lume, unde pompierii sunt direct implicați în acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor. Asemenea modele există în Germania, Franța, Finlanda, Luxemburg, Statele Unite ale Americii, Canada, Japonia, etc. În noul model de funcționare, SMURD era sub coordonarea Clinicii de Anestezie Terapie Intensivă din punct de vedere medical și sub coordonarea Pompierilor, din punct de vedere operativ.

SMURD Mureș, prin strategia adoptată, prin politica de personal, prin serviciile de ameliorare a asistenței medicale de urgență prespitalicească a bolnavului critic, a devenit unul dintre cele mai eficiente servicii de acest gen din România. La ora actuală, acest model s-a extins și în județele limitrofe, încercându-se extinderea la nivelul întregii țări, prin implementarea „Strategiei Sistemului Integrat de Asistență Medicală și Tehnică de Urgență Prespitalicească și Intervenție la Incidentele Majore, după modelul SMURD”.

Implementarea la nivel național a acestui model, în corelație cu dezvoltarea și reforma radicală a serviciilor de ambulanță poate crea premisele creșterii relativ rapide a capacității de intervenție. Pentru implementarea acestui model este utilizată infrastructura deja existentă a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și se vor implica autoritățile publice locale la toate nivelele, realizându-se astfel nivelul minim de siguranță a fiecărui cetățean, indiferent de zona unde se află.

Așadar, în sprijinul implementării acestei strategii, în perioada 2008-2009 a fost derulat de către Ministerul Sănătății un program cu Banca Mondială prin care au fost achiziționate ambulanțe, inspectoratele județene pentru situații de urgență din Regiunea Centru primind un număr de 20.

Totodată, în vederea sprijinirii realizării strategiei menționate, precum și în vederea asigurării criteriilor de performanță privind structura organizatorică și dotarea serviciilor profesionale pentru situații de urgență, aprobate prin OMAI 360/2004, în perioada decembrie 2008 - mai 2010, județele Regiunii Centru prin ADI Centrul Transilvaniei, au implementat un proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, prin care a dotat inspectoratele județene pentru situații de urgență cu 39 de echipamente specifice, și mai exact :

- 24 autospeciale complexe de intervenție, descarcerare și acordarea asistenței medicale de urgență (câte 4 autospeciale pentru fiecare județ din Regiunea Centru)
- 6 autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă (câte o autospecială pentru fiecare județ din Regiunea Centru)
- 6 autospeciale pentru descarcerări grele (câte o autospecială pentru fiecare județ din Regiunea Centru)
- 3 autospeciale de cercetare nucleară, biologică, chimică și radiologică - NBCR (câte una pentru județele: Mureș, Brașov și Sibiu),

De asemenea, în cadrul proiectului au fost achiziționate și echipamente specifice pentru dotarea centrului mobil de comandă și control, aflat la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” al județului Mureș.

Autospecialele achiziționate au contribuit la îmbunătățirea timpilor de răspuns, prin reducerea acestora

de la 48' la 27' în zonele rurale și de la 25' la 13' în zonele urbane. Astfel, investiția realizată în sistemul integrat de asistență medicală și tehnică în situații de urgență, în valoare de 35.483.614 lei (fără TVA), a contribuit la creșterea calității intervențiilor și implicit a acordării primului ajutor victimelor, iar prin centrul mobil de comandă și control s-a adus un plus de valoare coordonării intervențiilor echipajelor profesionale ale inspectoratelor pentru situații de urgență.

Din rapoartele inspectoratelor pentru situații de urgență din Regiunea Centru rezultă faptul că numărul intervențiilor este în creștere, mai ales cel pe linia echipajelor SMURD, acestea participând la peste 19.000 de intervenții doar în anul 2010, în contextul în care, în județul Harghita, acest serviciu a fost înființat de abia în anul 2010, iar județul Covasna nu are încă înființat acest serviciu. Pentru dezvoltarea sistemului de intervenție integrat, este preconizat ca în anul 2011 să se înființeze și în județul Covasna un Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare, Descarcerare.

O parte din intervențiile echipajelor inspectoratelor pentru situații de urgență sunt în zone greu accesibile, zone izolate, la fond forestier sau vegetație uscată unde căile de acces și sursele de apă sunt aproape inexistente. Aceste intervenții influențează timpul mediu de răspuns datorită cazurilor în care deplasarea echipajelor se face pe teren accidentat, pe distanțe mari, iar uneori, fiind imposibil accesul autospecialelor până la zona de intervenție.

Prin urmare, primul proiect a avut ca obiect investițiile pentru îmbunătățirea intervențiilor în situații de urgență pe linia incendiilor în mediul urban și rural, a intervențiilor care necesită activități pentru diferite nivele de descarcerare, precum și pe linia intervențiilor foarte specifice (NBCR) dar care pot avea un impact devastator asupra populației aglomerărilor urbane (accidente la marii producători chimici din județ, etc).

Prezentul proiect dorește să continue demersurile inițiate prin proiectul anterior pentru dezvoltarea Sistemului Integrat de Asistență Medicală și Tehnică de Urgență Prespitalicească și Intervenție la Incidentele Majore, după modelul SMURD și având ca obiect investițiile pentru îmbunătățirea intervențiilor în situații de urgență pe linia acordării asistenței medicale, precum și pe linia incendiilor la fondul forestier și în zonele greu accesibile (teren accidentat și străzi urbane înguste).

În limita posibilităților financiare, demersurile inițiate prin aceste două proiecte doresc a fi continuate pentru menținerea nivelului de calitate atins al intervențiilor pentru situații de urgență, precum și pentru îmbunătățirea acestuia.

În contextul dezvoltării continue a domeniului construcțiilor civile, este necesară și oportună achiziționarea de echipamente specializate pentru lucrul la înălțime, care să permită intervenția echipelor specializate și salvarea persoanelor din clădiri înalte și foarte înalte, respectiv de până la 55 m. La momentul actual în dotarea inspectoratelor pentru situații de urgență ale Regiunii Centru există doar autoscări cu o vechime de peste 30 de ani, având depășit gradul de uzură atât morală cât și fizică. Acestea permit intervenția în situații de urgență la înălțimi de până la 20-30 m, în condițiile în care există clădiri mai înalte în localitățile Regiunii Centru.

### **2.3.3 Justificarea necesității implementării proiectului**

În cadrul prezentului proiect operațiunea ce se dorește a fi realizată este „Achiziționare de vehicule și echipamente specifice pentru bazele operaționale regionale și județene, pentru intervenții în situații de urgență”.

O mare parte a populației din Regiunea 7 Centru nu are acces efectiv la serviciile sanitare din cauza dificultăților financiare și de transport. Pe fondul crizei economice mondiale, resimțită și în România, și implicit al unei subfinanțări cronice, managementul sistemului și unităților sanitare este de slabă calitate, cu efecte dramatice asupra eficienței cu care contribuțiile pentru sănătate ale populației sunt cheltuite.

Neajunsurile constatate în acest domeniu pot fi identificate în:

- asistența medicală de urgență a pacientului critic, în faza prespitalicească, insuficientă,

- mortalitate prematură crescută, prin traumă și boli cardiovasculare,
- dotare tehnică insuficientă la intervențiile în cazul urgențelor majore, cum ar fi accidente de circulație etc.
- lipsa standardizării, inițial prin programe de instruire continuă și prin îmbunătățirea permanentă a calității actului medical în asistența de urgență.

Deși prin programul Ministerului Sănătății, în perioada 2008 - 2009 au fost achiziționate ambulanțe noi, datorită numărului mare de intervenții în Regiunea Centru, majoritatea ambulanțelor din dotarea SMURD își vor depăși norma de utilizare și vor avea un grad de uzură ridicat, până la finalizarea proiectului.

Pe de altă parte, sistemul SMURD este în plină dezvoltare, fiind preconizată deschiderea de noi puncte de lucru, atât în județele care nu au încă înființat acest serviciu, cât și în județele în care există, pentru acoperirea cât mai eficientă și în parametrii optimi a întregii regiuni.

Prin urmare, ambulanțele propuse spre achiziționare au menirea de a înlocui ambulanțele mai vechi și de a suplimenta parcul auto al unităților care au nevoie, în vederea asigurării medicale a populației în faza prespitalicească cât și în vederea asigurării asistenței medicale a personalului angajat în intervenții.

Intervenția echipajelor profesionale și voluntare în caz de situații de urgență este de cele mai multe ori foarte greoaie datorită accesului dificil la locul intervenției. O primă cauză, care face de multe ori imposibilă intervenția rapidă a echipajelor, este lipsa respectiv starea precară a infrastructurii de transport în unele zone ale regiunii, ca de exemplu drumuri de pământ impracticabile în condiții de ploaie abundente, poduri care nu pot susține gabaritul autospecialelor, iar pe timp de iarnă, există pericolul ca multe cătune și chiar stațiuni turistice să rămână izolate.

Trebuie menționat faptul că zona montană se întinde pe 47% din suprafața Regiunii Centru, ocupând părțile de est, sud și vest ale regiunii, iar suprafața acoperită de păduri fiind de 37,1%, față de 27% cât reprezintă media pe țară. Prin urmare riscul de izbucnire a incendiilor la fondul forestier este mare.

Ținând cont de aceste condiții, bazele operaționale trebuie să fie dotate cu echipamentele specifice necesare intervenției indiferent de tipul acesteia.

Echipamentele specifice din dotarea bazelor au un grad ridicat de uzură, în momentul actual, majoritatea acestora având norma de utilizare depășită. Gradul de uzură mediu la nivelul Regiunii Centru este, cu aproximație, 61%, iar norma de utilizare este depășită la mai mult de 50% dintre autospecialele aflate în dotarea inspectoratelor pentru situații de urgență, acestea având în dotare și autospeciale care depășesc vechimea de 30 de ani.

Astfel, intervențiile în zone greu accesibile, zone izolate sau la fondul forestier sunt acoperite într-o mică măsură din punct de vedere al dotării cu autospeciale ale serviciilor profesionale. Intervenția la incendii de pădure se realizează în principal cu autocamioane de intervenție, care au norma de utilizare cu mult depășită, și cu mijloace inițiale de stingere (lopeți, cazmale), iar la incendiile produse la locuințe izolate de multe ori nu se poate asigura intervenția cu apă. De asemenea, de multe ori intervenția echipajelor este îngreunată de accesul greu la focar datorită drumurilor comunale și forestiere impracticabile pentru autospecialele de capacitate mare, ceea ce impune deplasarea forțelor de intervenție pe jos pe distanțe mari.

Un alt aspect îl constituie faptul că în unele orașe cu străzi înguste (de ex. în municipiul Brașov, zona Schei), intervenția în cazul producerii unei situații de urgență este deosebit de dificilă datorită căilor de acces greu accesibile și a lipsei hidranților. Străzile înguste din aceste zone sunt imposibil de abordat cu autospecialele din dotarea detașamentelor. Până în prezent intervenția în astfel de zone s-a realizat prin eforturi deosebite ale pompierilor militari, care au fost nevoiți să desfășoare dispozitivele de intervenție în cazul incendiilor, pe distanțe foarte mari.

Mai trebuie ținut cont și de faptul că numărul echipamentelor specifice intervențiilor în situații de urgență este insuficient, având în vedere faptul că acestea trebuie să deservească un număr de 2.523.021 locuitori ai Regiunii Centru. La nivelul Regiunii Centru a fost realizat un studiu scurt în februarie 2011 cu privire la dotarea actuală a bazelor operaționale din fiecare județ, respectiv numărul populației deservite de un tip de autospecială ce se dorește a fi achiziționată prin proiect. Prin urmare, la nivelul Regiunii Centru nu există nici o autospecială pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mică și nici autospeciale

pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mare cu tracțiunea 4x4. Numărul deservit de o autospecială pentru lucru cu apă și spumă, este în medie la nivelul regiunii, 31.537 locuitori, ambulanțele de prim ajutor 78.844 locuitori, iar ambulanțele de terapie intensivă 841.007 locuitori.

Conform „Strategiei și planul de implementare după modelul SMURD - Sistemul integrat de asistență medicală și tehnică prespitalicească și intervenție la incidentele majore”, numărul echipajelor de prim ajutor și prim ajutor - descarcerare necesare pentru a asigura un grad minim de siguranță populației este de un echipaj la 15-20.000 locuitori. Iar, în conformitate cu criteriile minime de performanță stabilite prin OMAI 360/2004, o autospecială pentru lucrul cu apă și spumă trebuie să deservească 10.000 - 12.000 de locuitori.

Chiar dacă după implementarea proiectului, ambulanțele respectiv autospeciarele de apă și spumă vor deservi în continuare un număr mediu mai mare decât cel ideal, totuși prin implementarea prezentului proiect, la nivelul Regiunii Centru, numărul persoanelor deservite va fi mult redus, ajungându-se la doar 54.848 locuitori, în cazul unei ambulanțe de prim ajutor respectiv 504.042 persoane, în cazul uneia de terapie intensivă, iar pentru o autospecială pentru lucru cu apă și spumă la 24.259 locuitori.

Echipamentele propuse spre achiziționare în cadrul proiectului se doresc a fi compatibile cu cele deja existente, în vederea asigurării de intervenții de calitate și bine coordonate în cadrul regiunii precum și în cazul colaborărilor cu regiunile limitrofe.

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm că echipamentele propuse spre achiziționare sunt foarte importante pentru îmbunătățirea sistemului integrat de asistență medicală și tehnică de urgență prespitalicească și intervenție la incidentele în zone greu accesibile și pentru atingerea obiectivelor prezentului proiect.

#### **2.3.4 Potențialii beneficiari ai proiectului/ grupul țintă**

Grup țintă: Populația arondată rețelei de baze operaționale pentru situații de urgență de pe raza Regiunii 7 Centru.

Beneficiarii direcți: Inspectoratele pentru Situații de Urgență ale județelor Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu, baza regională din Regiunea 7 Centru, care e localizată în municipiul Tîrgu-Mureș, structurile SMURD din cadrul acestor inspectorate și implicit angajații și voluntarii din cadrul celor două sisteme de intervenție respectiv de asistență medicală și tehnică de urgență prespitalicească.

Numărul total de autospeciarele de care vor beneficia județele este de 44, din care 26 sunt autospeciarele pentru lucrul cu apă și spumă, iar 18 sunt ambulanțe. Aceste echipamente specifice vor fi repartizate județelor Regiunii Centru conform tabelului de mai jos.

**Utilizatorii finali ai echipamentelor** sunt inspectoratele pentru situații de urgență ale județelor Regiunii Centru, după cum urmează:

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba  
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al județului Brașov  
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul” al județului Covasna  
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltul” al județului Harghita  
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” al județului Mureș  
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu

Echipamente specifice	Repartizare pe județe *					
	Alba	Brașov	Covasna	Harghita	Mureș	Sibiu
Ambulanțe de prim ajutor (tip B2) - cu tracțiune 4x2	DP Alba Iulia	-	SP Târgu Secuiesc	-	-	DP Sibiu și DP Mediaș
Ambulanțe de prim ajutor (tip B2) - cu tracțiune 4x4	GI Cîmpeni și GI Sebeș	DP 1 Brașov, DP 2 Brașov și SP Victoria	DP Sfântu Gheorghe	DP Miercurea Ciuc, DP Odorheiu Secuiesc, DP Gheorgheni	SMURD Luduș, GI Miercurea Nirajului, SMURD Bălăușeri	-
Ambulanțe de terapie intensivă (tip C)	-	DP 1 Brașov	-	-	DP Tîrgu-Mureș	-
Autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mică - tip 1 (teren)	DP Aiud și GI Blaj	DP 1 Brașov	DP Sfântu Gheorghe, SP Târgu Secuiesc și PP Întorsura Buzăului	DP Miercurea Ciuc, DP Odorheiu Secuiesc, DP Gheorgheni	DP Tîrgu-Mureș, DP Sighișoara, DP Reghin, DP Târnăveni și DP Sărmașu	DP Sibiu - 2 buc., DP Mediaș, SP Agnita și GI 2 Miercurea Sibiului
Autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mică - tip 2 (camionetă)	DP Alba Iulia și GI Cîmpeni	-	DP Sfântu Gheorghe	-	-	-
Autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mare	-	DP Fărăgaș	DP Sfântu Gheorghe	DP Miercurea Ciuc	-	DP Sibiu

\* Structurile de intervenție subordonate Inspectoratelor Județene pentru Situații de Urgență sunt abreviate în tabel în felul următor:

- Detașament de pompieri - DP;
- Secție de pompieri - SP;
- Pichet de pompieri - PP;
- Gardă de intervenție - GI.

În vederea utilizării eficiente a echipamentelor achiziționate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” prin intermediul prezentului proiect, acestea vor fi date spre folosință Inspectoratelor Județene pentru Situații de Urgență din Regiunea Centru. Modalitatea propusă pentru transferul echipamentelor este încheierea de contracte de comodat între Asociație și utilizatorul final (inspectoratele județene pentru situații de urgență), în cadrul cărora vor fi reglementate condițiile transferului.

Echipamentele specifice achiziționate vor asigura echipajelor de pompieri și SMURD, îmbunătățirea capacității de intervenție, fapt ce va fi reflectat în îmbunătățirea calității intervențiilor, precum și a timpilor de răspuns și intervenție, în toate localitățile menționate în tabelul de mai sus, precum și în localități arundate.

Astfel, echipamentele ce vor fi achiziționate, împreună cu tehnica deja existentă în dotarea ISU-urilor, vor

acoperi intervențiile în situațiile de urgență determinate de apariția riscurilor din tabelul de mai jos.

Tipul echipamentului	Tip de risc	Beneficii
Ambulanțe de prim ajutor (tip B2) 4x2	<p>Toate tipurile de risc (naturale, tehnologice, biologice și sociale) care presupun Asistență medicală de urgență, dintre care amintim:</p> <p>Accidente, avarii, explozii și incendii;  Inundații  Accidente industriale;  Cutremure;  Alunecări de teren;  Prăbușiri de construcții;  Accidente rutiere;  Accidente de muncă cu implicări de victime  Asigurarea personalului care intervine în situațiile enumerate mai sus;  Evenimente publice de amploare.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acordarea asistenței medicale în caz de intoxicații, afecțiuni cardiace, traumatisme, arsuri, diverse oftalmologice, afecțiuni neurologice și psihiatrice, diverse alte afecțiuni medicale , SCR resuscitat, SCR neresuscitat, bolnavi găsiți decedați (nu s-a încercat resuscitarea), transport interclinic medical, etc.</li> <li>- Reducerea riscurilor de mortalitate prematură;</li> <li>- Intervenția pentru acordarea primului ajutor medical și transportul la cea mai apropiată UPU;</li> <li>- Sporirea eficienței intervențiilor pentru asigurarea asistenței medicale a persoanelor în urma producerii situațiilor de urgență ca urmare a riscurilor manifestate prin: viteza de deplasare mai mare; reducerea timpului de răspuns și a timpului de intervenție; eficiență sporită a intervenției prin suportul tehnicii moderne;</li> <li>- Îmbunătățirea calității actului medical în asistența de urgență atât pentru pacienți în faza prespitalicească cât și pentru personalul de intervenție a serviciilor profesionale pentru situații de urgență;</li> <li>- Înlocuirea ambulanțelor scoase din intervenție datorită defecțiunilor;</li> <li>- Acoperirea intervențiilor multiple anunțate prin apel unic de urgență 112.</li> </ul>
Ambulanțe de prim ajutor (tip B2) 4x4		<p>Pe lângă beneficiile specificate la punctul anterior aceste ambulanțe asigură reducerea timpului de răspuns și a timpului de intervenție pentru asistența medicală în zone greu accesibile și în condiții grele de drum (zăpadă, polei), iar capacitatea de deplasare în teren este mărită.</p>



Tipul echipamentului	Tip de risc	Beneficii
Ambulanțe de terapie intensivă (tip C1)	<p>Urgențe medicale cu grad ridicat de dificultate;            Accidente unde sunt implicate victime multiple;            Explozii și incendii;            Accidente industriale;            Cutremure;            Prăbușiri de construcții cu implicări de victime;            Accidente rutiere;            Accidente aviatice și feroviare;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asigurarea asistenței medicale de urgență necesară în manevre de terapie intensivă și anestezie;</li> <li>- Reducerea riscurilor de mortalitate prematură;</li> <li>- Sporirea eficienței intervențiilor pentru asigurarea asistenței medicale a persoanelor în urma producerii situațiilor de urgență ca urmare a riscurilor manifestate prin: viteza de deplasare mai mare; reducerea timpului de răspuns și a timpului de intervenție; eficiență sporită a intervenției prin suportul tehnicii moderne;</li> <li>- Îmbunătățirea calității actului medical în asistența de urgență atât pentru pacienți în faza prespitalicească cât și pentru personalul de intervenție a serviciilor profesionale pentru situații de urgență;</li> <li>- Înlocuirea ambulanțelor scoase din intervenție datorită defecțiunilor.</li> </ul>

Tipul echipamentului	Tip de risc	Beneficii
Autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mică - teren	<p>Incendii la fondul forestier și vegetație uscată;            Incendii izbucnite în zone cu acces limitat            Avalanșe;            Inundații;            Cutremure;            Alunecări de teren;            Prăbușiri de construcții;            Accidente, avarii, explozii și incendii;            Accidente industriale și chimice;            Accidente diverse;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intervenția pentru localizarea și lichidarea incendiilor izbucnite la fondul forestier, în locuri fără drumuri amenajate sau pe drumuri forestiere, zone izolate sau greu accesibile, zone de munte cu căi de acces înguste, pante abrupte și terenuri accidentate;</li> <li>- Intervenția rapidă pentru salvarea victimelor, limitarea și înlăturarea efectelor situațiilor de urgență produse în zone izolate sau greu accesibile, la fondul forestier precum și la casele de vacanță din stațiunile montane;</li> <li>- Favorizarea intervenției în zonele urbane, unde accesul autospecialelor din dotarea detașamentului este greu accesibil;</li> <li>- Transportul servanților la locul intervenției;</li> <li>- Înlăturarea eficientă a urmărilor inundațiilor prin evacuarea apei din locuințe, subsoluri, anexe gospodărești;</li> <li>- Sporirea eficienței intervențiilor pentru stingerea incendiilor, salvarea victimelor și înlăturarea efectelor situațiilor de urgență produse în principal în zone greu accesibile și la fond forestier prin: viteza de deplasare mai mare; reducerea timpului de răspuns și a timpului de intervenție; capacitate de deplasare în teren mărită datorită greutateii reduse a autospecialei; eficiență sporită a intervenției prin suportul tehnicii moderne; siguranță sporită în exploatarea autospecialelor; protecția sporită a personalului de intervenție; crearea unor noi baze operaționale prin redistribuirea mașinilor înlocuite cu noile autospeciale; reducerea costurilor aferente consumului de carburanți.</li> </ul>
Autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mică - camionetă		Pe lângă beneficiile specificate la autospecialele pentru lucrul cu apă și spumă - de teren, aceste autospeciale vor asigura o eficiență sporită a intervenției prin asigurarea unei capacități de apă mai mare.

Tipul echipamentului	Tip de risc	Beneficii
1 Autospecială pentru lucru cu apă și spumă de capacitate mare 4x4	Accidente, avarii, explozii și incendii; Inundații; Accidente industriale; Cutremure; Alunecări de teren; Prăbușiri de construcții; Accidente rutiere; Avalanșe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asigurarea lucrului cu apă și spumă în regim permanent;</li> <li>- Sporirea eficienței intervențiilor pentru localizarea și stingerea incendiilor ca urmare a vitezei de deplasare mai mari;</li> <li>- Răcirea zonei și protejarea altor bunuri;</li> <li>- Realizarea de perdele de protecție;</li> <li>- Reducerea concentrațiilor de substanțe volatile și diluării unor substanțe periculoase miscibile cu apă;</li> <li>- Înlăturarea eficientă a urmărilor inundațiilor prin evacuarea apei din locuințe, subsoluri, anexe gospodărești;</li> <li>- Intervenția rapidă pentru salvarea victimelor, limitarea și înlăturarea efectelor situațiilor de urgență produse;</li> <li>- transportul servanților la locul intervenției;</li> <li>- înlocuirea autospecialelor scoase din intervenție datorită defecțiunilor;</li> <li>- reducerea timpului mediu de răspuns pentru intervențiile de stins incendii din zona de competență.</li> </ul>

### 2.3.5. Activitățile proiectului

#### I. Activități înainte de semnarea contractului de finanțare

##### Activitatea 1. Elaborarea și depunerea cererii de finanțare - termen iunie 2011

În cadrul acestei activități vor fi necesare mai multe etape până la depunerea prezentei cereri de finanțare.

În primul rând, este etapa de realizare propriu-zisă a cererii de finanțare și de obținere a documentelor ce trebuie anexate acesteia. Dintre acestea, documentele care necesită o perioadă mai îndelungată de obținere, sunt Hotărârile de Consiliu Județean pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului.

Astfel, această etapă a proiectului, cuprinde mai multe subactivități, și anume:

Subactivitatea 1.1: Elaborarea propriu-zisă a cererii de finanțare - termen aprilie 2011

Subactivitatea 1.2: Obținerea tuturor avizelor și documentelor necesare, inclusiv a hotărârilor de consiliu județean și Adunării Generale a Asociației pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente acestuia, anexate prezentei - termen iunie 2011

Subactivitatea 1.3: Depunerea proiectului la Agenția de Dezvoltare Regională Centru, organism intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007 - 2013 - termen iunie 2011

După această activitate urmează evaluarea cererii de finanțare, care presupune verificarea veridicității documentelor atașate cererii de finanțare, de către reprezentanții organismului intermediar sau autorității de management și parcurgerea tuturor etapelor de evaluare a cererii de finanțare.

După finalizarea etapei de evaluare a cererii de finanțare urmează etapa precontractuală, inclusiv vizita la fața locului.

Următoarea activitate este semnarea contractului de finanțare nerambursabilă.

#### II. Activități după semnarea contractului de finanțare

Activitatea 2. Numirea Unității de Implementare a Proiectului - termen luna 1 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă

Activitatea 3. Licitația pentru desemnarea furnizorilor de echipamente - termen luna 7 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă

În vederea achiziționării de autospeciale specifice intervențiilor în situații de urgență, precum și a ambulanțelor propuse spre achiziționare, vor fi organizate două licitații deschise, ambele pe loturi.

Lot 1: 12 ambulanțe de prim ajutor - tip B, cu tracțiune 4x4

Lot 2: 6 ambulanțe de prim ajutor - tip B, cu tracțiune 4x2

Lot 3: 2 ambulanțe de terapie intensivă - tip C

Lot 4: 19 autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mică de teren

Lot 5: 3 autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mică pe șasiu de camionetă

Lot 6: 4 autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mare.

S-a optat pentru această metodă de achiziție deoarece echipamentele ce se doresc a fi achiziționate prin intermediul proiectului, au caracteristici diferite și pentru a simplifica procedura de achiziție, evitând astfel organizarea de licitații separate pentru fiecare tip de echipament ceea ce presupunea timp mai îndelungat de realizare și metodologie mai complexă.

Subactivitatea 3.1: Elaborarea documentației de atribuire pentru achiziția publică de bunuri - termen luna 2 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă

Documentele necesare derulării procedurii de achiziție publică vor fi întocmite în conformitate cu

prevederile O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din O.U.G. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația de atribuire se va definitiva de către Unitatea de Implementare a Proiectului. Aceasta va conține cerințele formale, tehnice și financiare, care permit descrierea obiectivă a obiectului contractului de achiziție publică și pe baza căruia operatorul economic își va elabora oferta.

Documentația de atribuire va cuprinde, cel puțin:

- Caietul de sarcini, inclusiv specificațiile tehnice;
- Clauzele contractuale obligatorii;
- Fișa de date a achiziției;
- Formulare și modele;
- Alte informații cu privire la impozitare, protecția mediului, protecția muncii.

#### Subactivitatea 3.2: Chemarea la competiție - termen luna 4 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă

Această activitate urmează logic după elaborarea documentației de atribuire și va cuprinde următoarele etape:

- Elaborarea și publicarea anunțului de participare;
- Punerea la dispoziția potențialilor ofertanți a documentația de atribuire;
- Răspunderea la solicitările de clarificări.

Termenul minim pentru elaborarea ofertelor și depunerea acestora va fi stabilit la cel puțin 52 zile de la data transmiterii spre publicare a anunțului de participare.

Această activitate a fost precizată independent, în primul rând, ținând cont de perioada de timp necesară pentru realizare, conform prevederilor menționate.

#### Subactivitatea 3.3: Derularea procedurii de atribuire - termen luna 6 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă

În această etapă va fi numită comisia de evaluare a ofertelor.

Pentru asigurarea continuității activităților precedente și viitoare ale proiectului, comisia de licitație va fi formată din reprezentanți ai tuturor membrilor fondatori precum și din experți din domeniul intervențiilor în situații de urgență și din domeniul asistenței medicale de urgență.

- Se vor primi ofertele;
- Se va desfășura ședința de deschidere;
- Se va stabili modul de lucru al comisiei de evaluare.
- Comisia va examina și evalua ofertele, această etapă incluzând, pentru anumite documente clar menționate, solicitări complementare ale documentelor lipsă, corectarea viciilor de formă, clarificări privind propunerea tehnică și calificarea, verificarea unor omisiuni sau neconcordanțe, corectarea erorilor aritmetice;
- Comisia va respinge eventualele oferte neconforme, respectiv inacceptabile;
- Comisia va stabili oferta câștigătoare;
- Comisia va elabora raportul de atribuire al procedurii de achiziție publică.

#### Subactivitatea 3.4: Atribuirea contractelor de achiziție publică - termen luna 7 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă

Această etapă se va derula în felul următor:

- Ofertanții vor fi notificați asupra rezultatelor procedurii de achiziție publică în scris și nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea deciziei. Comunicarea către ofertantul câștigător va conține și invitația pentru semnarea contractului;
- Deoarece valoarea contractului este mai mare decât pragul prevăzut la art. 124 din OUG

34/2006, respectiv 125.000 Euro pentru contractele de bunuri, se va stabili o perioadă de așteptare necesară primirii eventualelor contestații de 10 zile;

- După expirarea perioadei de contestații, se va trece la semnarea contractului de achiziție publică;

În analog cu activitățile precedente, contractele ce vor fi încheiate cu furnizorii de echipamente specifice declarați câștigători vor fi în funcție de loturile pentru care au oferit.

În cel mult 48 de zile după finalizarea procedurii de licitație deschisă, se va transmite spre publicare anunțul de atribuire.

#### **Activitatea 4. Livrarea echipamentelor și punerea lor în funcțiune - termen luna 24 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă**

Având în vedere faptul că există posibilitatea ca unele echipamente să fie achiziționate din străinătate, livrarea echipamentelor s-a considerat activitate separată datorită perioadei de timp necesară realizării sale.

##### **Subactivitatea 4.1: Livrarea echipamentelor - termen luna 23 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă**

Livrarea echipamentelor va fi făcută de către furnizor direct către utilizatorii finali și anume la sediul fiecărui inspectorat pentru situații de urgență din Regiunea Centru.

Livrarea echipamentelor va fi prevăzută în mai multe tranșe, după cum urmează:

*Tranșa 1:* 22 autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mică (din care 19 autospeciale de teren și 3 pe șasiu camionetă)

*Tranșa 2:* 12 ambulanțe de prim ajutor - tip B cu tracțiune 4x4

*Tranșa 3:* 4 autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mare

*Tranșa 4:* 6 ambulanțe de prim ajutor - tip B cu tracțiune 4x2 și 2 ambulanțe de terapie intensivă - tip C

A fost aleasă această variantă datorită experienței proiectului anterior precum și a faptului că autospeciile pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mică sunt o inovație în sistemul intervențiilor în situații de urgență, iar ambulanțele, mai ales cele de tip C, sunt de o complexitate ridicată.

De asemenea, prin livrarea autospeciilor în tranșe, membrii unității de implementare responsabili cu recepția autospeciilor nu vor fi supraaglomerați și vor putea face față unei verificări riguroase a autospeciilor. Totodată, prin livrarea autospeciilor la termeni diferiți și destul de decalajați, scade presiunea financiară asupra bugetului Asociației, și implicit asupra bugetelor consiliilor județene membre.

##### **Subactivitatea 4.2: Recepția, punerea în funcțiune, repartizarea echipamentelor și transferarea lor către utilizatorii finali - termen luna 24 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă**

Această activitate este corelată cu subactivitatea precedentă și va realizată în mai multe etape.

Etapa 1 va constitui în realizarea unei prerecepții a prototipului de autospecială, respectiv a primului complet construit, pentru fiecare tip achiziționat. Această etapă se va realiza pe o perioadă ce se va stabili ulterior în funcție de complexitatea fiecărui tip de autospecială și va include activitatea de finalizare a prototipului de comun acord cu furnizorul, precum și o perioadă de exploatare a prototipului în vederea verificării performanțelor acestuia. După finalizarea prerecepției vor fi construite și celelalte complete. Detaliile privind realizarea acestei etape vor fi stabilite în caietul de sarcini al documentației de atribuire a echipamentelor. Menționăm faptul că prerecepțiile vor fi realizate de specialiști ai inspectoratelor pentru situații de urgență / serviciilor de ambulanță, constituiți în comisii de prerecepție, în funcție de specificul echipamentului.

Etapa 2 este strâns legată de livrarea autospeciilor și constituie în recepția autospeciilor. În cadrul acestei etape vor fi constituite comisiile de recepție a echipamentelor la nivelul fiecărui județ. S-a optat pentru această variantă, deoarece se intenționează ca în documentația de atribuire a contractelor să se prevadă ca livrarea să se facă direct la utilizatorii finali, pentru a evita cheltuieli suplimentare cauzate

de transportul echipamentelor precum și asigurarea depozitării adecvată a acestora.

Comisiile de recepție vor fi formate dintr-o persoană ce a fost desemnată în comisia de licitație și/sau din o persoană ce a făcut parte din comisia de prerescepție, precum și din specialiști ai Inspectoratelor pentru situații de urgență / serviciilor de ambulanță (după caz), în calitate de experți.

Tot în cadrul acestei etape va avea loc și punerea în funcțiune a echipamentelor.

Etapa 3 constă în realizarea formalităților legale pentru transferarea autospeciialelor către județele membre ale Asociației, prin contracte de comodat încheiate între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” și Inspectoratele pentru Situații de Urgență al județelor Regiunii Centru. Ulterior încheierii contractelor de comodat va avea loc repartizarea autospeciialelor către utilizatorii finali ai acestora și darea lor în folosință.

#### **Activitatea 5. Selectarea și instruirea personalului - termen luna 25 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă**

Activitatea va cuprinde două subactivități și anume:

##### **Subactivitatea 5.1: Selectarea personalului care va lucra cu echipamentele achiziționate în cadrul proiectului - termen luna 9 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă**

Selecția va fi realizată la nivelul fiecărui județ, de către Inspectoratele pentru Situații de Urgență Județene, în funcție de pregătirea și experiența persoanelor vizate. Numărul personalului selectat a fost stabilit de către Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență, în funcție de necesarul de resurse umane pentru exploatarea fiecărui echipament specific achiziționat, după cum urmează:

Tipul echipamentului	Număr persoane					
	Alba	Brașov	Covasna	Harghita	Mureș	Sibiu
Ambulanțe de prim ajutor (tip B2) 4x2	12	-	12	-	-	24
Ambulanțe de prim ajutor (tip B2) 4x4	24	36	12	36	36	-
Ambulanțe de terapie intensivă (tip C)	-	12	-	-	16	-
Autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mică - teren	16	16	24	48	40	40
Autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mică - camionetă	16	-	12	-	-	-
Autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mare	-	24	20	20	-	20
<b>TOTAL pe județe</b>	<b>68</b>	<b>88</b>	<b>80</b>	<b>104</b>	<b>92</b>	<b>84</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>516 persoane</b>					

##### **Subactivitatea 5.2: Pregătirea propriu-zisă a personalului - termen luna 25 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă**

Această activitate va fi inclusă în caietele de sarcini ce vor fi întocmite în vederea achiziționării echipamentelor specifice proiectului. Prin urmare, instruirea va fi realizată de către firmele furnizoare de echipamente, asigurându-se astfel o eficiență maximă în pregătirea personalului ce va lucra cu

acestea.

#### **Activitatea 6. Realizarea acțiunilor de informare și publicitate - termen luna 27 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă**

Pentru asigurarea vizibilității proiectului și informării populației asupra beneficiilor implementării proiectului, s-a optat pentru următoarele tipuri de mijloace de informare:

- publicarea a câte 3 comunicate de presă în fiecare județ pentru anunțarea începerii implementării proiectului respectiv încheierea activităților acestuia, precum și o informare asupra rezultatelor proiectului,
- convocarea a câte 2 conferințe de presă în fiecare județ,
- montarea a 88 de autocolante pe echipamentele achiziționate,
- recepția festivă a echipamentelor cu participarea mass-media și realizarea de materiale promoționale REGIO și referitoare la proiect, ce vor fi distribuite în cadrul evenimentului festiv,
- montarea de plăci permanente la sediile inspectoratelor pentru situații de urgență.

În vederea îndeplinirii obligațiilor privind măsurile de informare și publicitate conform Anexei II a Ghidului Solicitantului pentru domeniul de intervenție 3.3, precum și pentru asigurarea vizibilității programului Regio, în implementarea proiectului vor fi întreprinse următoarele subactivități:

#### **Subactivitatea 6.1: Desemnarea prestatorilor de servicii mass-media - termen luna 2 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă**

Va fi nevoie de câte două cotidiane locale din fiecare județ în care se vor publica comunicatele de presă și informarea emise în cadrul proiectului. Având în vedere valoarea acestor comunicate, serviciile mass-media vor fi achiziționate prin cumpărare directă, pe loturi corespunzătoare județelor din regiune.

#### **Subactivitatea 6.2: Elaborarea și publicarea comunicatelor de presă - termen luna 25 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă**

Comunicatele de presă cu privire la proiect vor fi realizate de către Unitatea de Implementare a Proiectului și avizate de organismul intermediar.

Comunicatele de presă vor fi publicate în două ziare locale, editate în limba română, iar acolo unde este oportun, unul va fi editat în limba română și unul în maghiară, la nivelul fiecărui județ beneficiar al proiectului. De asemenea, aceste comunicate vor fi postate și pe site-urile consiliilor județene Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, ce reprezintă județele membre ale Asociației.

În mod similar, la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului va fi publicată și informarea asupra proiectului și a rezultatelor sale.

#### **Subactivitatea 6.3: Convocarea conferințelor de presă - termen luna 26 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă**

Vor avea loc câte două conferințe de presă în fiecare județ, cu ocazia semnării contractului de finanțare, respectiv cu ocazia finalizării proiectului.

#### **Subactivitatea 6.4: Achiziția și realizarea autocolantelor - termen luna 12 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă**

Având în vedere valoarea lor și prevederile legale privind achizițiile publice, autocolantele vor fi achiziționate prin cumpărare directă, prin contractarea unei firme specializate. Această subactivitate va fi realizată în conformitate cu prevederile legale privind achizițiile publice.

#### **Subactivitatea 6.5: Aplicarea autocolantelor - termen luna 25 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă**

În cadrul acestei subactivități vor fi aplicate pe fiecare autospecială achiziționată, câte două autocolante, în vederea asigurării elementelor de vizibilitate ale programului REGIO. Activitatea se va desfășura treptat, pe toată perioada de recepție a echipamentelor.



**Subactivitatea 6.6: Recepția festivă a echipamentelor - termen luna 26 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă**

Această activitate va avea loc după punerea în folosință oficială a echipamentelor - subactivitatea 6.2, în cadrul festiv, cu participarea oficialităților din fiecare județ, ai membrilor Unității de Implementare a Proiectului și a mass-media. Cu această ocazie, reprezentanților presei precum și publicului larg, le vor fi prezentate beneficiile aduse de realizarea acestui proiect, echipamentele achiziționate și persoanele angajate pentru a le opera.

În vederea organizării recepției festive este necesară realizarea următoarelor acțiuni:

**6.6.1 - Achiziția, realizarea și distribuirea materialelor promoționale - termen luna 26 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă**

Având în vedere valoarea lor și prevederile legale privind achizițiile publice, materialele promoționale vor fi achiziționate prin cumpărare directă, prin contractarea unei firme specializate. Această subactivitate va fi realizată în conformitate cu prevederile legale privind achizițiile publice.

Astfel, în cadrul recepției festive, vor fi împărțite atât oficialităților cât și publicului larg materiale informative și de promovare a proiectului și ale programului REGIO.

**6.6.2 - Achiziția serviciilor de masă și cazare - termen luna 26 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă**

În vederea organizării evenimentului festiv vor fi invitați toți membrii unității de implementare, din șase județe diferite. De asemenea, se dorește prezentarea a cât mai multor autospeciale din cele achiziționate, ceea ce presupune transportarea acestora la locația ce va fi stabilită pentru evenimentul festiv, tot din șase județe. Prin urmare, pentru membrii unității de implementare și conducătorii auto care vor participa la evenimentul festiv este necesară asigurarea serviciilor de masă și cazare.

De asemenea, la sfârșitul recepției festive se dorește organizarea unei mese festive la care să participe toate persoanele implicate în derularea proiectului precum și oficialitățile care vor participa la acest eveniment.

**Subactivitatea 6.7: Achiziția plăcilor permanente, realizarea și montarea lor - termen luna 27 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă**

După finalizarea majorității activităților și cunoașterii valorii finale a proiectului, în vederea respectării elementelor de vizibilitate ale proiectului și informării publicului larg asupra investiției realizate, vor fi achiziționate 6 plăci permanente care vor fi montate la sediul inspectoratelor pentru situații de urgență.

**Activitatea 7. Achiziția serviciilor de audit - termen luna 5 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă**

Având în vedere experiența proiectelor anterioare precum și sondajul de piață realizat, valoarea estimată pentru această achiziție este de 56.000 lei fără TVA. Prin urmare achiziția serviciilor de audit vor fi realizate prin cumpărare directă.

Ca orice altă achiziție, se va derula prin mai multe etape, după cum urmează:

Etapa 1: Elaborarea documentației de atribuire, care va cuprinde cel puțin următoarele:

- Caietul de sarcini, inclusiv termenii de referință;
- Clauzele contractuale obligatorii;
- Alte informații cu privire la impozitare, protecția mediului, protecția muncii.

Etapa 2: solicitarea de oferte de la diverși operatori economici și evaluarea acestora de către membrii unității de implementare a proiectului desemnați în acest sens.

Etapa 3: atribuirea contractului de achiziție publică.

**Activitatea 8. Realizarea auditului - termen luna 27 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă**

Auditul va fi efectuat de auditorul desemnat prin licitație. Detaliile privind modul de realizare a auditului și numărul de rapoarte emise vor fi cuprinse în caietul de sarcini și vor fi elaborate în conformitate cu termenii de referință recomandați de organismul intermediar și prevederile contractului de finanțare.

**Activitatea 9. Elaborarea rapoartelor și cererilor de rambursare aferente proiectului - termen luna 27 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă**

În cadrul acestei activități vor fi elaborate toate rapoartele necesare implementării proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare: rapoarte de progres pe durata implementării proiectului precum și unul după finalizarea proiectului, cererea de prefinanțare și cereri de rambursare. Rapoartele și cererile de rambursare vor fi elaborate de către Unitatea de Implementare a Proiectului.

## 2.3.6 CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR

Nr. crt.	Activitate / subactivitate	Poziția/ persoana responsabilă cu implementarea activității	2011						Anul 1												Anul 2												Anul 3							
			ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iuние	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12	Luna 1	Luna 2	Luna 3					
<b>Activități înainte de semnarea contractului de finanțare</b>																																								
1	Elaborarea și depunerea cererii de finanțare	Manager																																						
1.1	Elaborarea propriu-zisă a cererii de finanțare	Manager																																						
1.2	Obținerea tuturor avizelor și documentelor necesare depunerii cererii de finanțare	Manager; secretar																																						
1.3	Depunerea proiectului la Agenția de Dezvoltare Regională Centru	Manager; secretar																																						
<b>Activități după semnarea contractului de finanțare</b>																																								
2	Numirea Unității de Implementare a Proiectului	Manager																																						
3	Licitație autospeciale	Manager																																						
3.1	Elaborarea documentației de atribuire	Asistent manager / Jurist / responsabil tehnic autospeciale seria 1 / responsabil tehnic ambulanțe seria 1																																						
3.2	Chemarea la competiție	Asistent manager																																						
3.3	Derularea procedurii de atribuire	Asistent manager; Jurist; responsabil tehnic autospeciale seria 2; responsabil tehnic ambulanțe seria 2;																																						
3.4	Atribuirea contractului	Jurist;																																						





### 2.3.7. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”, prin membrii fondatori respectiv județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, reprezentate prin consiliile județene, vor pune la dispoziția fiecărei persoane din cadrul Unității de Implementare a Proiectului echipamentele necesare în vederea bunei desfășurări a prezentului proiect. De asemenea, inspectoratele pentru situații de urgență din Regiunea Centru vor asigura echipamentele necesare desfășurării activității responsabililor tehnici membrii ai unității de implementare a proiectului.

Aceste echipamente se concretizează în: câte un computer cu toate soft-urile necesare pentru fiecare persoană, echipamente de comunicații, adică telefon, fax și internet, imprimante, xerox în vederea multiplicării documentelor, autoturism pentru deplasările ce le implică proiectul, consumabile (hârtie, instrumente de scris, toner pentru imprimantă și xerox, etc.).

Pentru persoanele aflate la sediul Asociației este asigurată multiplicarea și imprimarea documentelor (o multifuncțională și consumabile). De asemenea, Consiliul Județean Mureș a pus la dispoziția Asociației un spațiu pentru depozitarea documentelor aferente proiectului.

### 2.3.8 Rezultate anticipate

Nr. crt.	Activitate/ subactivitate	Rezultat
<b>1</b>	<b>Elaborarea și depunerea cererii de finanțare</b>	
1.1	Elaborarea propriu-zisă a cererii de finanțare	Cerere de finanțare elaborată
1.2	Obținerea tuturor avizelor și documentelor necesare depunerii cererii de finanțare	Avize și documente necesare depunerii cererii de finanțare obținute
1.3	Depunerea proiectului la Agenția de Dezvoltare Regională Centru	Proiect depus și înregistrat la Agenția de Dezvoltare Regională Centru
<b>2</b>	<b>Evaluarea cererii de finanțare</b>	Cerere de finanțare evaluată, decizia comisiei de evaluare comunicată solicitantului
<b>3</b>	<b>Vizita la fața locului</b>	Documente de eligibilitate verificate
<b>4</b>	<b>Semnarea contractului de finanțare și pregătirea implementării proiectului</b>	
4.1	Semnarea contractului de finanțare	Contract de finanțare semnat de toate părțile
4.2	Numirea Unității de Implementare a Proiectului	Unitatea de Implementare a Proiectului înființată
<b>5</b>	<b>Licitația pentru desemnarea furnizorilor de echipamente</b>	
5.1	Elaborarea documentației de atribuire pentru achiziția publică de bunuri	Comisie de licitație numită. Licitație pentru desemnarea Furnizorului
5.2	Chemarea la competiție	
5.3	Derularea procedurii de atribuire	

Nr. crt.	Activitate/ subactivitate	Rezultat
5.4	Atribuirea contractelor de achiziție publică	organizată, desfășurată și adjudecată. Contract încheiat cu furnizorii desemnați.
<b>6</b>	<b>Livrarea echipamentelor și punerea lor în funcțiune</b>	
6.1	Livrarea echipamentelor	44 de autospeciale livrate, după cum urmează: <ul style="list-style-type: none"> <li>o 4 ambulanțe de prim ajutor (tip B2) 4x2</li> <li>o 12 ambulanțe de prim ajutor (tip B2) 4x4</li> <li>o 2 ambulanțe de terapie intensivă (tip C)</li> <li>o 22 autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mică, din care 19 de teren, iar 3 pe șasiu camionetă</li> <li>o 4 autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mare</li> </ul>
6.2	Recepția, punerea în funcțiune, repartizarea echipamentelor și transferarea către utilizatorii finali	4 comisii de prerecepție numite 6 comisii de recepție numite 44 de autospeciale noi puse în funcțiune 6 contracte de comodat încheiate Formalități legale îndeplinite în vederea repartizării celor 44 de autospeciale către utilizatorii finali și darea lor în folosință.
<b>7</b>	<b>Selectarea și instruirea personalului</b>	
7.1	Selectarea personalului	516 de persoane selectate, repartizate pe județe după cum urmează: 68 de persoane în județul Alba, 88 de persoane în județul Brașov, 80 de persoane în județul Covasna, 104 de persoane în județul Harghita, 92 de persoane în județul Mureș și 84 de persoane în județul Sibiu.
7.2	Pregătirea propriu-zisă a personalului	516 de persoane pregătite corespunzător pentru utilizarea celor 44 de echipamente specifice
<b>8</b>	<b>Realizarea acțiunilor de informare și publicitate</b>	
8.1	Desemnarea prestatorilor de servicii mass-media	Contracte încheiate cu prestatorii de servicii desemnați
8.2	Elaborarea și publicarea comunicatelor de presă	Câte 4 comunicate de presă emise și publicate în fiecare județ (inclusiv informarea privind rezultatele proiectului) - în total 16 comunicate de presă
8.3	Convocarea conferințelor de presă	Câte 2 conferințe de presă convocate în fiecare județ - în total 12 conferințe de presă
8.4	Achiziția și realizarea autocolantelor	1 contract încheiat cu furnizorul desemnat pentru realizarea; 88 de autocolante realizate.

Nr. crt.	Activitate/ subactivitate	Rezultat
8.5	Aplicarea autocolantelor	88 de autocolante montate pe echipamente
8.6	Recepția festivă a echipamentelor	O recepție festivă cu participarea mass-media desfășurată; cel puțin 50 de participanți la recepția festivă
8.6.1	Achiziția, realizarea și distribuirea materialelor promoționale	Pliante și alte materiale promoționale realizate și distribuite în cadrul recepției festive
8.6.2	Achiziția serviciilor de masă și cazare	Servicii de masă și cazare achiziționate pentru minim 30 de persoane
8.7	Achiziția plăcilor permanente, realizarea și montarea lor	6 plăci permanente achiziționate și montate la sediile inspectoratelor pentru situații de urgență
9	Achiziția serviciilor de audit	Contract încheiat cu furnizorul de servicii
10	Realizarea auditului	Raport de audit realizat și înaintat beneficiarului
11	Elaborarea rapoartelor și cererilor de rambursare aferente proiectului	8 rapoarte de progres și un raport final realizate și înaintate organismului intermediar, împreună cu cereri de rambursare a cheltuielilor aferente

## 2.4 MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Precizați care sunt resursele umane alocate implementării proiectului (existente și viitoare)

Pentru pregătirea acestui proiect au colaborat 14 persoane: câte o persoană de la fiecare consiliu județean, cu experiență în elaborarea de cereri de finanțare și câte o persoană de la fiecare inspectorat județean pentru situații de urgențe din Regiunea Centru, abilitate să enunțe necesitățile județului în domeniul intervențiilor în situații de urgență.

În vederea unei coordonări eficiente a activităților necesare implementării proiectului va fi înființată o Unitate de Implementare a Proiectului (UIP). Ținând cont de experiența anterioară din acest domeniu a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”, precum și a tuturor membrilor fondatori ai acesteia, este propusă următoarea componență pentru această Unitate de Implementare: 1 Șef UIP (Manager de proiect), 6 Asistenți manager (câte unul din partea fiecărui consiliu județean), 6 Responsabili tehnici autospeciale (câte unul din partea fiecărui Inspectorat Județean pentru Situații de Urgență - ISU), 6 Responsabili tehnici ambulanțe (câte unul din partea fiecărui ISU), 1 Ofițer financiar, 1 Jurișt și 1 Secretar.

Detalii suplimentare despre poziția, atribuțiile și rolul fiecărui membru, precum și experiența necesară pentru ocuparea posturilor în cadrul UIP sunt descrise în paragrafele următoare:

**Șef UIP - Manager de proiect** (..... Direcția Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, Consiliul Județean Mureș)

**Atribuții:** Asigură managementul general al activității UIP; Asigură suport tehnic ADR Centru și MDRT pe perioada procesului de licitare și atribuire a contractului; Aprobă facturile prezentate; Asigură plata la



timp a contribuției locale către Beneficiar (inclusiv a costurilor neeligibile); Coordonează activitățile de publicitate ale Proiectului; Coordonează activitățile pe perioada pregătirii și desfășurării procedurilor de achiziție publică de echipamente și audit.

**Responsabilități:** Răspunde pentru îndeplinirea calitativă și cantitativă a sarcinilor primite; Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operațiunilor cuprinse în documente; Răspunde pentru buna funcționare a activităților desfășurate; Asigură confidențialitatea operațiunilor.

**Experiența necesară:** Experiență în programarea, implementarea și monitorizarea proiectelor finanțate din fonduri internaționale; Cunoștințe privitoare la legislația națională privind intervențiile în situații de urgență și pentru acordarea primului ajutor calificat; Cunoștințe privitoare la legislația națională privind achizițiile publice; Aptitudini analitice și de concepție, inițiativă, corectitudine, disciplină.

**Asistent manager** (... , Consiliul Județean Alba; ... , Consiliul Județean Brașov; ... , Consiliul Județean Covasna; ... , Consiliul Județean Harghita; ... , Consiliul Județean Mureș; ... , Consiliul Județean Sibiu)

**Atribuții:** Acordă sprijin membrilor UIP; Participă la organizarea și derularea licitațiilor din cadrul proiectului; Răspunde pentru numirea comisiilor de recepție și participă la acestea (dacă este nevoie); Preia atribuțiile de Manager de Proiect când este nevoie (doar asistentul manager de la Consiliul Județean Mureș).

**Responsabilități:** Răspunde pentru îndeplinirea calitativă și cantitativă a sarcinilor primite; Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operațiunilor; Răspunde pentru buna funcționare a activităților; Asigură confidențialitatea operațiunilor.

**Experiența necesară:** Experiență în programarea, implementarea și monitorizarea proiectelor finanțate din fonduri internaționale; Cunoștințe tehnice generale și aptitudini de comunicare; Aptitudini analitice, inițiativă, corectitudine și disciplină.

**Responsabil tehnic - autospeciale** (....., Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba; ....., Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al județului Brașov; ....., Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazu” al județului Covasna; ....., Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltul” al județului Harghita; ....., Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” al județului Mureș; ....., Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu)

**Atribuții:** Participă la organizarea, pregătirea documentelor, elaborarea specificațiilor tehnice și desfășurarea licitației pentru desemnarea furnizorului de autospeciale (după caz); participă în comisia de recepție a autospeciialelor (după caz); Participă la organizarea recepției festive din propriul județ; Răspunde de repartizarea, livrarea și testarea autospeciialelor, inclusiv a echipamentelor specifice aflate în dotarea acestora; Răspunde de selectarea și pregătirea personalului; Răspunde de amplasarea panourilor de publicitate REGIO.

**Responsabilități:** Răspunde pentru îndeplinirea calitativă și cantitativă a sarcinilor primite; Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operațiunilor; Răspunde pentru buna funcționare a activităților; Asigură confidențialitatea operațiunilor.

**Experiența necesară:** Experiență în domeniul serviciilor profesioniste pentru situații de urgență; Aptitudini analitice, inițiativă, corectitudine și disciplină.

**Responsabil tehnic - ambulante** (....., Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba; ....., Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al județului Brașov; ....., Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazu” al județului Covasna; ....., Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltul” al județului Harghita; ....., Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” al județului Mureș; ....., Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru

Croitoru” al județului Sibiu)

**Atribuții:** Participă la organizarea, pregătirea documentelor, elaborarea specificațiilor tehnice și desfășurarea licitației pentru desemnarea furnizorului de ambulanțe (după caz); Participă în comisia de recepție a ambulanțelor (după caz); Participă la organizarea recepției festive din propriul județ; Răspunde de repartizarea, livrarea și testarea ambulanțelor, inclusiv a echipamentelor specifice aflate în dotarea acestora; Răspunde de selectarea și pregătirea personalului.

**Responsabilități:** Răspunde pentru îndeplinirea calitativă și cantitativă a sarcinilor primite; Răspunde de corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operațiunilor; Răspunde de buna funcționare a activităților; Asigură confidențialitatea operațiunilor.

**Experiența necesară:** Experiență în domeniul serviciilor mobile de urgență, reanimare și descarcerare, și/sau serviciilor medicale de prim ajutor și ajutor calificat; Aptitudini analitice, inițiativă, corectitudine și disciplină.

**Ofiter financiar** (....., contabil șef, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”)

**Atribuții:** Menține un sistem de contabilitate corespunzător pentru costurile proiectului; Se asigură că fiecare membru fondator al Asociației contribuie cu partea corespunzătoare județului (inclusiv costuri neeligibile); Pregătește declarația financiară pentru a plăti furnizorii la timp; Se asigură că fondurile sunt folosite în conformitate cu prevederile Contractului de Grant și ale contractelor încheiate în urma procedurilor de licitație; Pregătește rapoartele financiare privind implementarea Proiectului; Participă la organizarea și derularea procedurii de licitație pentru desemnarea Auditorului; Recepționează Raportul de Audit.

**Responsabilități:** Răspunde pentru îndeplinirea calitativă și cantitativă a sarcinilor primite; Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operațiunilor; Răspunde pentru buna funcționare a activităților; Asigură confidențialitatea operațiunilor.

**Experiența necesară:** Înțelegerea contractărilor din UE și a sistemelor de plată; Aptitudini în contabilitate; Experiență în finanțe publice; Aptitudini analitice, inițiativă, corectitudine și disciplină.

**Jurist** (....., Consiliul Județean Mureș)

**Atribuții:** Asigură asistența juridică de specialitate UIP; Elaborează contractele necesare achiziționării bunurilor și serviciilor; Analizează și formulează observații la actele întocmite de UIP; Participă la organizarea și desfășurarea licitațiilor; Urmărește legislația din domeniu; Participă ca membru în comisiile de recepție (după caz).

**Responsabilități:** Răspunde pentru îndeplinirea calitativă și cantitativă a sarcinilor primite; Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operațiunilor; Răspunde pentru buna funcționare a activităților; Asigură confidențialitatea operațiunilor.

**Experiența necesară:** Cunoașterea foarte bună a legislației din domeniul asociațiilor, achizițiilor publice și externalizării de bunuri; Aptitudini analitice, inițiativă, corectitudine și disciplină.

**Secretar** (....., Consiliul Județean Mureș)

**Atribuții:** Pregătește și implementează activitățile de publicitate; Pregătește ședințele interne și/sau externe; Întocmește procesele-verbale ale ședințelor; Efectuează rezervările de cazare, masă și de transport; Întocmește și transmite rapoartele; Pregătește documentele pentru arhivare/retragere; Asigură acuratețea sistemului de înregistrare a documentelor; Întocmește, colectează și distribuie corespondența; Conduce la zi jurnalele; Preia apelurile telefonice și mesajele; Preia atribuțiile de Asistent manager când este nevoie.

**Responsabilități:** Răspunde pentru îndeplinirea calitativă și cantitativă a sarcinilor primite; Răspunde

pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operațiunilor; Răspunde pentru buna funcționare a activităților; Asigură confidențialitatea operațiunilor.

**Experiența necesară:** Cunoștințe tehnice generale și aptitudini de comunicare și organizare; Aptitudini analitice, inițiativă, corectitudine și disciplină.

## 2.5 DURATA PROIECTULUI

Precizați durata implementării proiectului, exprimată în luni.

Perioada de implementare a proiectului este de **27 luni**.

## 2.6 INDICATORI

INDICATORI	Valoare la începutul perioadei de implementare	Valoare la sfârșitul perioadei de implementare
<b>Rezultat imediat (direct)</b> <i>Ambulanțe (de tipul celor propuse spre achiziționare)</i>	<b>35</b>	<b>51</b>
Unități mobile echipate pentru intervenții de urgență pentru lucrul cu apă și spumă (de tipul celor propuse spre achiziționare)	<b>80</b>	<b>104</b>
Numărul mediu de locuitori ce revin pentru un tip de autospecială achiziționată prin intermediul prezentului proiect:  - pentru ambulanțe de prim ajutor (tip B)  - pentru ambulanțe de terapie intensivă (tip C1)  - pentru autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă (de tipul celor propuse spre achiziționare)	<b>78.844</b>  <b>841.007</b>  <b>31.537</b>	<b>54.848</b>  <b>504.042</b>  <b>24.259</b>
<b>Rezultate induse (indirecte)</b> <i>(efecte pe termen mediu/lung)</i> Timpul mediu de răspuns al echipajelor de prim ajutor / asistență medicală la locul intervenției	<b>16'09''</b> în zonele rurale <b>5'49''</b> în zonele urbane	<b>13'57''</b> în zonele rurale <b>4'40''</b> în zonele urbane
Timpul mediu de răspuns al unităților mobile de intervenție la locul intervenției (cu autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă)	<b>23'18''</b> în zonele rurale <b>10'07''</b> în zonele urbane	<b>21'32''</b> în zonele rurale <b>8'42''</b> în zonele urbane

## 2.7 Partenerii implicați în derularea proiectului

Implementarea proiectului se face în parteneriat?

DA

NU

## 2.8 RELAȚIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE

	MOD DE RELAȚIONARE
Planul Național de Dezvoltare 2007 - 2013	<p>Deoarece România este o țară cu risc ridicat în caz de dezastru (cutremure, inundații, etc.), este importantă dezvoltarea infrastructurii de siguranță publică pentru situații de urgență și dezastru naturale și tehnologice a unităților regionale și locale care formează sistemul de intervenții în caz de urgență. În același timp, susținerea acestui sistem de intervenții aduce o contribuție importantă la consolidarea sistemului de intervenții de urgență spitalicești.</p> <p>Achiziționarea de echipamente specifice pentru situațiile de urgență are ca efect îmbunătățirea capacității de intervenție primară și avansată în cazul accidentelor în masă (accidente de circulație majore, accidente feroviare, atacuri teroriste etc.); îmbunătățirea capacității de intervenție în cazul dezastrurilor naturale (inundații, cutremure, incendii) și a accidentelor tehnologice (accidente chimice și nucleare); îmbunătățirea sistemelor de comunicații integrate locale, județene și regionale</p>
Programul Operațional Regional 2007 - 2013	<p>Prin implementarea POR se dorește să se contribuie la diminuarea disparităților interregionale, precum și a disparităților în interiorul regiunilor.</p> <p>În ceea ce privește domeniul de intervenție „Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență” obiectivul specific al acestuia îl reprezintă îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de urgență la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare prin reducerea timpului de răspuns și intervenție pentru acordarea primului ajutor calificat și pentru intervenții în situații de urgență.</p> <p>Astfel, prezentul proiect susține realizarea priorităților Programului Operațional Regional, prin achiziționarea de echipamente specifice ce vor duce la creșterea calității serviciilor pentru situații de urgență și acordării de asistență medicală în faza prespitalicească și încearcă să uniformizeze capacitatea de intervenție a județelor din cadrul Regiunii Centru.</p> <p>De asemenea, este de așteptat ca dezvoltarea acestui sistem organizatoric, concomitent cu îmbunătățirea dotărilor cu echipamente, să conducă la creșterea gradului de siguranță a populației și la primirea ajutorului de urgență calificat în timpul cel mai scurt.</p>

	MOD DE RELAȚIONARE
Strategia și planul de implementare după modelul SMURD - Sistemul integrat de asistență medicală și tehnică prespitalicească și intervenție la incidentele majore	<p>În cadrul acestui document este descrisă strategia de dezvoltare a sistemului de asistență medicală și tehnică de urgență prespitalicească și de intervenție la incidente majore, folosind ca bază modelul SMURD. Totodată se descrie un plan de bază de implementare a sistemului ca și rolul și nivelul de implicare a diverșilor actori în buna funcționare a acestui sistem.</p> <p>Pentru implementarea acestui modelul se va utiliza infrastructura deja existentă a Corpului Pompierilor Militari și se vor implica autoritățile publice locale la toate nivelele realizându-se astfel un nivel minim de siguranță a fiecărui cetățean indiferent de zona unde se află (urban sau rural).</p> <p>Pe de altă parte, crearea echipajelor de prim ajutor și prim ajutor - descarcerare în structura Inspectoratelor pentru Situații de Urgență depinde de implicarea directă a autorităților publice locale și de dotarea corespunzătoare cu autospeciale care ar trebui să se efectueze prin bugetele locale și prin programele de investiții la nivel central, gestionate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.</p> <p>Prin urmare, prezentul proiect nu face altceva decât să sprijine realizarea obiectivelor acestei strategii, a căror țintă coincide cu obiectivele prezentului proiect: dotarea bazelor operaționale cu echipamente specifice care să reducă timpii de răspuns și de intervenție în situații de urgență.</p>
Programul Ministerului Sănătății cu Banca Mondială	<p>Prin proiectul Ministerului Sănătății cu Banca Mondială, în perioada 2008-2009, au fost achiziționate mai multe ambulanțe, din care 20 de au fost distribuite structurilor SMURD din Regiunea Centru.</p> <p>În complementaritate cu acest proiect, achiziționarea de echipamente specifice performante asigură continuitatea funcționării și dezvoltării cu succes și în mod real, nu virtual, a sistemului integrat pentru apel de urgență și management integrat al urgențelor 112, după modelul SMURD.</p>
Planurile de analiză și acoperire a riscurilor a județelor Regiunii 7 Centru: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu	<p>Conform Planurilor de analiză și acoperire a riscurilor, există următoarele tipuri de riscuri: riscuri naturale, riscuri tehnologice, riscuri biologice, riscuri de incendiu și riscuri sociale.</p> <p>Echipamentele specifice achiziționate în cadrul proiectului vor putea fi utilizate în îmbunătățirea acoperirii următoarelor tipuri de riscuri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riscuri naturale: Incendii de pădure și la vegetația uscată; Inundații; Secetă; Furtuni; Tornade; Cutremure; Alunecări de teren;</li> <li>• Riscuri tehnologice: Accidente rutiere, feroviare și aeriene; Accidente industriale; Explozii; Avarii; Eșecul serviciilor de utilități publice; Accidente nucleare; Accidente chimice; Urgențe radiologice;</li> <li>• Riscuri de incendii: Incendii;</li> <li>• Riscuri sociale: Evenimente publice de amploare.</li> </ul> <p>Astfel, aceste echipamente vor contribui în mod clar la respectarea celor stabilite în Planurile de analiză și acoperire a riscurilor.</p>

## 2.9 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Organizația este plătitoare de TVA?

DA

NU

## 2.10 PROIECT GENERATOR DE VENIT

Este proiectul pentru care solicitați finanțarea generator de venituri?

DA

NU

## 2.11 IMPACTUL ASISTENȚEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Asistența financiară nerambursabilă pe care o solicitați va avea rolul să:

a) accelereze implementarea proiectului

DA

NU

Detaliați.....

Multe din echipamentele achiziționate de SMURD sunt dobândite prin donații de la societăți de specialitate din străinătate, o altă parte din contribuția publicului și a firmelor ce au permis, în anul 1998, în județul Mureș, cumpărarea unei noi ambulanțe de reanimare complet dotate ce a costat 183.000 DM, suma egală la cea dată cu 12.000.000 lei.

Pe de o parte este de menționat și faptul că structura SMURD este în continuă dezvoltare, iar unitățile deja existente trebuie să răspundă la un număr foarte mare de solicitări care accelerează uzura ambulanțelor. Astfel, ambulanțele primite în Regiunea Centru, pe termen lung sunt insuficiente, fiind necesară suplimentarea numărului lor în perioada 2013-2014.

Pe de altă parte, se știe că Inspectoratele pentru Situații de Urgență și Serviciile de Ambulanță Județene au de suferit din punct de vedere financiar datorită bugetelor insuficiente de care dispun acestea.

Un alt aspect financiar este faptul că în anii 2008 - 2010, pe fondul crizei economice, fondurile bugetare alocate inspectoratelor pentru situații de urgență au fost insuficiente. Bani pentru reparații curente și piese de schimb au fost repartizați cu prioritate doar la acele obiective pentru care executarea lucrărilor nu a suportat amânare. Astfel, este afectată în continuare menținerea în stare de operativitate a

autospecialelor din parcul auto al inspectoratelor.

Așadar, implementarea proiectului prin intermediul acestui program va accelera realizarea lui, datorită achiziționării echipamentelor propuse într-un orizont de timp mult mai scurt decât dacă ar fi cumpărate din resursele financiare proprii ale acestor instituții. Astfel, proiectul va fi realizat în aproximativ 2 ani, pe când din resurse proprii ar fi realizat în aproximativ 10 - 15 ani sau poate chiar mai mult.

b) este esențială pentru implementarea proiectului

DA

NU

Detaliați.....

Considerăm că este esențială asistența financiară nerambursabilă acordată în cadrul Programului Operațional Regional, deoarece după cum menționam mai sus, proiectul finanțat din resurse proprii ar fi implementat în 10-15 ani, pe când beneficiind de această asistență, proiectul va fi realizat în trei ani.

Termenul de realizare este foarte important pentru atingerea obiectivelor prezentului proiect. Acest fapt rezultă din situația actuală a echipamentelor specifice din dotarea bazelor operaționale, care au un ridicat grad de uzură, de 61%, media pe regiunea Centru, majoritatea județelor având gradul de uzură pentru echipamente de peste 50% - 60% și chiar peste 80% în cazul județului Brașov.

Prin urmare, există riscul ca la un moment dat, unul din aceste echipamente să sufere o defecțiune majoră, punând baza operațională de care aparține echipamentul în incapacitatea de a interveni în anumite situații de urgență. Incapacitatea de a interveni ar putea avea consecințe grave asupra sănătății populației, a bunurilor și a mediului.

Având în vedere cele menționate, considerăm esențială implementarea proiectului în cel mai scurt timp posibil, pentru a evita astfel de situații datorate normei de utilizare cu mult depășite a multor echipamente specifice din dotarea bazelor operaționale din Regiunea Centru.

## 2.12 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

Implementarea proiectului va îmbunătăți în mare măsură calitatea intervențiilor serviciului pentru situații de urgență pe raza Regiunii Centru.

Pentru perioada de implementare va fi desemnată o Unitate de Implementare a Proiectului, ce va fi formată din reprezentanți ai Inspectoratelor pentru Situații de Urgență și implicit ai structurii SMURD, precum și reprezentanți ai consiliilor județene, pentru a asigura cunoștințele și experiența specialiștilor din domeniu în realizarea proiectului.

Astfel, persoanele desemnate din partea consiliilor județene fac parte din departamentele de dezvoltare regională, având experiența elaborării și implementării mai multor proiecte cu finanțare europeană. O parte dintre aceștia au fost membrii în echipa de elaborare a Planului de Dezvoltare al Județului din care provin, precum și din unitatea de implementare a proiectului „Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat în Regiunea 7 Centru”, cod SMIS 2339, proiect finanțat prin POR 2007-2013.

S-a ales varianta ca din echipa de implementare a proiectului să facă parte reprezentanți ai

inspectoratelor județene pentru situații de urgență, deoarece beneficiarii direcți sunt tocmai aceste instituții, iar personalul acestora beneficiază de o vastă experiență în practica acestui gen de intervenții și în utilizarea echipamentelor specifice.

Având în vedere că solicitantul, și prin urmare viitorul proprietar al echipamentelor achiziționate prin intermediul prezentului proiect, este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”, însă cei care vor folosi aceste echipamente sunt Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență, pentru asigurarea cheltuielilor necesare funcționării și întreținerii echipamentelor s-a optat pentru varianta încheierii de contracte de comodat cu acestea.

Prin urmare, Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență vor aloca anual în bugetul lor, suma necesară întreținerii echipamentelor și funcționării lor.

Din cadrul Inspectoratelor pentru Situații de Urgență vor fi selecționate 516 de persoane calificate care au operat deja echipamente similare aceluia care vor fi achiziționate. În cadrul proiectului va fi asigurată pregătirea acestora persoane de către furnizorul echipamentelor.

## 2.13 INFORMARE ȘI PUBLICITATE

Nr. crt.	Activitatea de informare și publicitate	Durata estimată / Perioada	Costuri estimate*
<b>1</b>	<b>Comunicate de presă</b>		<b>26.400 lei</b>
1.1	Comunicat de presă în 2 ziare locale, din fiecare județ membru al Asociației, emis după semnarea contractului de finanțare (în total 12 publicații)	Câte o apariție / a III-a lună de la semnarea contractului de finanțare	6.600 lei
1.2	Comunicat de presă în 2 ziare locale, din fiecare județ membru al Asociației, emis după atribuirea contractelor de achiziționare a echipamentelor (în total 12 publicații)	Câte o apariție / a IX-a lună de la semnarea contractului de finanțare	6.600 lei
1.3	Comunicat de presă în 2 ziare locale, din fiecare județ membru al Asociației, emis după livrarea a o parte din echipamente (în total 12 publicații)	Câte o apariție / a XVIII-a lună de la semnarea contractului de finanțare	6.600 lei
1.4	O informare asupra proiectului și a rezultatelor sale în 2 ziare locale, din fiecare județ membru al Asociației, emis la finalizarea proiectului (în total 12 publicații)	Câte o apariție / a XXV-a lună de la semnarea contractului de finanțare	6.600 lei
<b>2</b>	<b>Convocarea conferințelor de presă</b>		<b>0 lei</b>
2.1	Conferință de presă, convocată după semnarea contractului de finanțare, câte o conferință de presă în fiecare județ membru al Asociației (în total 6 conferințe de presă)	1 oră pentru o conferință de presă / a II-a lună de la semnarea contractului de finanțare	0 lei



Nr. crt.	Activitatea de informare și publicitate	Durata estimată / Perioada	Costuri estimate*
2.2	Conferință de presă, convocată la finalizarea proiectului, câte o conferință de presă în fiecare județ membru al Asociației (în total 6 conferințe de presă)	1 oră pentru o conferință de presă / a XXVI-a lună de la semnarea contractului de finanțare	0 lei
<b>3</b>	<b>Autocolante pentru echipamente</b>		<b>2.730 lei</b>
3.1	Achiziția, realizarea și montarea autocolantelor	16 luni / a X-a - a XXV-a lună, de la semnarea contractului de finanțare	2.730 lei
<b>4</b>	<b>Recepția festivă a echipamentelor</b>		<b>65.000 lei</b>
4.1	Organizarea și desfășurarea efectivă a recepției festive	3 luni / a XXIV-a - a XXVI-a lună, de la semnarea contractului de finanțare	15.000 lei
4.2	Achiziția, realizarea materialelor promoționale (pliante, etc.) și distribuirea acestora în timpul recepției festive	3 luni / a XXIV-a - a XXVI-a lună, de la semnarea contractului de finanțare	50.000 lei
<b>5</b>	<b>Plăci permanente de informare</b>		<b>15.000 lei</b>
5.1	Achiziția, realizarea și montarea plăcilor permanente	3 luni / a XXV-a - a XXVII-a lună, de la semnarea contractului de finanțare	15.000 lei

### 3. CONCORDANȚA CU POLITICILE UE ȘI LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ

#### 3.1 EGALITATEA DE ȘANSE

Prin achiziționarea de echipamente specifice pentru situații de urgență și distribuirea lor pe raza întregii regiuni, se vor crea premisele accesului unui număr cât mai mare al populației la serviciile de urgență.

În conformitate cu recensământul populației din 2002, Regiunea Centru totalizează un număr de 2.523.021 locuitori, din care populația de altă etnie decât cea română, este de 873.311, reprezentând un procent de 34,61% din totalul populației, fiind cu mult peste media națională, adică 10,51%. La nivelul regiunii, cele mai importante grupuri de minorități sunt maghiarii, care reprezintă un procent de aproximativ 30% din totalul populației, rromii - 3,97% și germanii - 0,6%. Deși în Regiunea Centru numărul populației minoritare reprezintă un procent important, alegerea utilizatorilor finali ai echipamentelor ce se doresc a fi achiziționate și a numărului acestora repartizate pe județ s-a făcut pe baza criteriilor pur profesionale de eficiență și eficacitate în intervenții pentru situații de urgență.

La alegerea utilizatorilor finali s-a ținut cont și de locația bazelor operaționale, în vederea asigurării unei intervenții rapide și în zonele greu accesibile, pentru a oferi un serviciu de calitate în situații de urgență întregii populații a regiunii, indiferent de zona în care sunt stabiliți. Astfel acest proiect, prin echipamentele specifice achiziționate, vine să sprijine reducerea cazurilor în care echipajele

profesioniste nu au acces la locul intervenției datorită lipsei dotărilor corespunzătoare, ca de exemplu: în cazul situațiilor de urgență în zone montane, înzăpezite sau cu drum de acces impracticabil datorită ploilor, precum chiar și în zonele urbane cu străzi înguste.

Prin urmare, proiectul dorește să aducă un plus de calitate serviciului de urgență, în vederea asigurării fiecărui cetățean al Regiunii Centru, indiferent de etnie, rasă, religie, sex, vârstă, dizabilități, ocupație, domiciliu, în mod egal, dreptul la securitatea persoanei, la sănătate, la îngrijire medicală, la securitate socială și servicii sociale.

De asemenea, trebuie menționat faptul că alegerea echipei de implementare s-a făcut pe criterii strict profesionale, selecția lor fiind realizată pe criterii precum: experiența specifică în domeniu, implicarea lor în pregătirea proiectului, cunoștințele specifice referitoare la proiect, etc., neținându-se seama, de alte criterii decât rezultatele muncii lor.

Mai trebuie subliniat faptul că activitățile proiectului, în special toate achizițiile din proiect, vor fi accesibile tuturor persoanelor fizice și juridice care îndeplinesc prevederile legislației române și europene din domeniul achizițiilor publice.

### **3.2 DEZVOLTAREA DURABILĂ ȘI EFICIENȚA ENERGETICĂ**

Dezvoltarea economică a Regiunilor este influențată și depinde de calitatea serviciilor de sănătate, educație, sociale, a serviciilor de siguranță publică și asistență pentru situații de urgență acordate populației.

Îmbunătățirea calității și ridicarea acestor servicii la standarde europene, cu implicații pozitive asupra gradului de sănătate și a participării populației la piața muncii, precum și în ceea ce privește gradul general de atractivitate a regiunilor, depind de investițiile directe realizate în acest domeniu, un prim pas făcut de Regiunea Centru fiind achiziționarea echipamentelor specifice pentru situații de urgență, prin intermediul prezentului proiect.

În ceea ce privește economia Regiunii Centru, trebuie menționat faptul că aceasta are un potențial al sectorului silvic foarte mare, pădurile ocupând 1/3 din suprafața regiunii. Acestea au un rol important în dezvoltarea economico-socială, mai ales în spațiul rural.

Totodată, în prezent, peste 2 milioane de ha de terenuri agricole degradate necesită lucrări de ameliorare prin împădurire. Tăierile ilegale din fondul forestier se situează încă la cote înalte. Refacerea pădurilor afectate de calamități naturale (în special de doborâturile de vânt) și incendii reprezintă o prioritate.

Având în vedere riscul producerii unor inundații devastatoare sau alunecări de teren cu efecte negative asupra localităților, infrastructurii și activităților economice, se impun acțiuni integrate de refacere respectiv de protejare a fondului forestier, în vederea creării a unor sisteme optime de perdele de protecție forestiere care să prevină producerea unor astfel de dezastre sau să minimizeze efectele negative ale acestora. Împreună cu programele de prevenire a situațiilor de urgență, proiectul sprijină acțiunile de diminuare a pierderilor în situațiile deja amintite.

Astfel, acest proiect vine să susțină dezvoltarea economică, mai ales cea din mediul rural, prin achiziționarea de echipamente ce vor asigura intervenții prompte în situații de incendii la fondul silvic, reducând pierderile economice din acest sector, precum și prevenirea altor dezastre ce rezultă din lipsa plantațiilor de copaci (de exemplu: alunecări de teren, etc.).

De asemenea, proiectul contribuie la diminuarea efectelor negative ale ratei ridicate de sărăcie, prin reducerea disparităților în ceea ce privește calitatea și gradul de acces al populației la servicii de sănătate și de siguranță, din interiorul Regiunii.

În corelație cu dezvoltarea economică și asigurarea unui confort de siguranță populației, domeniul protecției mediului este atins de acest proiect, prin contribuția la diminuarea sau eliminarea

consecințelor riscurilor naturale ca incendiile de pădure și vegetație uscată, seceta, inundațiile, furtunile, tornadele, cutremurele, alunecările de teren și a celor tehnologice ca accidentele tehnologice, accidentele industriale, exploziile, eșecul serviciilor de utilități publice, etc.

La scară mai mică, este de menționat și faptul că echipamentele ce vor fi achiziționate vor corespunde normelor de mediu în vigoare, iar consumul de combustibil va mai redus decât la autospecialele aflate în momentul de față în folosință în cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență.

### 3.3 TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Acest proiect va aduce Regiunii Centru un plus în ceea ce privește modul de operare în situații de urgență datorită achiziționării autospecialelor pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mică, cu tracțiune 4x4, care la momentul de față nu există în dotarea nici unui județ din regiune. Acest tip de autospeciale va beneficia de posibilități performante pentru deplasare în teren accidentat. De asemenea, va avea în dotare o motopompă de foarte înaltă presiune (80-100 bar) care cu consum redus de apă poate lichida focare de incendii mai ales în zona montană, precum și accesorii moderne (stații radio pe sistem Tetra, aparate de detecție a monoxidului de carbon, motofierăstrău cu lanț, troliu, generator de curent cu proiectoare, trusă pentru investigarea cauzelor P.S.I).

De asemenea, ambulanțele ce vor fi achiziționate vor fi dotate cu echipament medical de prim-ajutor și terapie intensivă de ultimă generație, iar autospecialele pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mare vor fi dotate cu pompă de înaltă presiune pentru folosirea eficientă a apei și echipamente pentru ajutor medical prespitalicesc, de ultimă generație.

Astfel, datorită tehnologiei moderne de care dispun, echipamentele ce vor fi achiziționate vor ușura munca echipajelor de intervenție și vor scădea timpii de răspuns și intervenție.

### 3.4 ACHIZIȚII PUBLICE

Vă rugăm să completați formularul privind programul/ calendarul achizițiilor publice:

ACHIZIȚII PUBLICE DEMARATE/EFFECTUATE PÂNĂ LA DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE					
Nr. crt.	Obiectul contractului/ Acordului-cadru pentru realizarea proiectului	Valoarea reală (Lei)	Procedura aplicată	Data începerii procedurii*	Data finalizării procedurii*
-	-	-	-	-	-

ACHIZIȚII PUBLICE PRECONIZATE DUPĂ DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE					
Nr. crt.	Obiectul contractului/ Acordului-cadru pentru realizarea proiectului	Valoarea estimată (Lei)	Procedura aplicată	Data estimată pentru începerea procedurii*	Data estimată pentru finalizarea procedurii*
1	Achiziția serviciilor mass-media	26.400	Cumpărare directă	Prima lună de la semnarea contractului de finanțare	A doua lună de la semnarea contractului de finanțare
2	Achiziția de echipamente specifice, în 6 loturi.	16.251.500	Licitație deschisă	A treia lună de la semnarea contractului de finanțare	A șaptea lună de la semnarea contractului de finanțare
3	Achiziția serviciilor de audit	56.000	Cumpărare directă	A treia lună de la semnarea contractului de finanțare	A cincea lună de la semnarea contractului de finanțare
4	Achiziția de autocolante pentru echipamente	2.730	Cumpărare directă	A zecea lună de la semnarea contractului de finanțare	A douăsprezecea lună de la semnarea contractului de finanțare
5	Achiziția materialelor promoționale aferente evenimentului festiv	50.000	Cumpărare directă	A douăzeci și patra lună de la semnarea contractului de finanțare	A douăzeci și șasea lună de la semnarea contractului de finanțare
6	Achiziția serviciilor de masă și cazare aferente evenimentului festiv	15.000	Cumpărare directă	A douăzeci și șasea lună de la semnarea contractului de finanțare	A douăzeci și șasea lună de la semnarea contractului de finanțare
7	Achiziția de plăcuțe de informare	15.000	Cumpărare directă	A douăzeci și cincea lună de la semnarea contractului de finanțare	A douăzeci și șaptea lună de la semnarea contractului de finanțare

\* Se va completa cu nr. lunii (ex. a treia luna) de la semnarea acordului de finanțare

#### 4.FINANTAREA PROIECTULUI

##### 4.1 BUGETUL PROIECTULUI

Nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor	Cheltuieli neeligibile	Cheltuieli eligibile	TOTAL cheltuieli	TVA**
1	2	3	4	5=3+4	6
<b>1</b>	<b>CAPITOL 1</b>				
	<b>Cheltuieli cu echipamente</b>				
1.1	Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente de specialitate si echipamente de comunicații aferente centrelor de comanda si control mobile <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>CAPITOL 2</b>				
	<b>Mijloace de transport</b>				
2.1	Autovehicule cu destinația speciala <sup>2</sup>				
2.1.1	Ambulanțe de prim ajutor (tip B2) 4x2	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	326.400,00
2.1.2	Ambulanțe de prim ajutor (tip B2) 4x4	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	1.080.000,00
2.1.3	Ambulanțe de terapie intensivă (tip C)	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	254.400,00
2.1.4	Autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mică - teren	0,00	4.531.500,00	4.531.500,00	1.087.560,00
2.1.5	Autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mică - camionetă	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	374.400,00
2.1.6	Autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mare	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00	777.600,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>0,00</b>	<b>16.251.500,00</b>	<b>16.251.500,00</b>	<b>3.900.360,00</b>
<b>3</b>	<b>CAPITOLUL 3</b>				
	<b>Cheltuieli aferente implementării proiectului</b>				
3.1	Cheltuieli de publicitate și informare				
3.1.1	Comunicate de presă	0,00	26.400,00	26.400,00	6.336,00
3.1.2	Autocolante	0,00	2.730,00	2.730,00	655,20
3.1.3	Plăcuțe de informare	0,00	15.000,00	15.000,00	3.600,00
3.1.4	Recepția festivă a echipamentelor				
3.1.4.1	Materiale promoționale (pliante, etc.)	0,00	50.000,00	50.000,00	12.000,00
3.1.4.2	Servicii de masă și cazare	15.000,00	0,00	15.000,00	3.600,00
3.2	Cheltuieli de audit	0,00	56.000,00	56.000,00	13.440,00
3.3	Consultanta <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 3</b>	<b>15.000,00</b>	<b>150.130,00</b>	<b>165.130,00</b>	<b>39.631,20</b>
<b>I</b>	<b>TOTAL cheltuieli</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.401.630,00</b>	<b>16.416.630,00</b>	<b>3.939.991,20</b>
<b>II</b>	<b>Alte cheltuieli neeligibile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>TOTAL GENERAL (I+II)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.401.630,00</b>	<b>16.416.630,00</b>	<b>3.939.991,20</b>

\*\* Pentru a stabili valoarea proiectului, valoarea TVA se calculează aplicând procentul de 24% la total cheltuieli -col 5- (atât cheltuieli eligibile, cat si cheltuieli neeligibile). AM POR rambursează numai TVA aferent cheltuielilor eligibile.

**VALOARE GRANT 15.814.763,45 lei**

<sup>1</sup> In cazul in care acestea se vor achiziționa împreună cu centrele de comanda si control mobile se vor trece pe linia 2.1

<sup>2</sup> Se vor enumera, pe linii subsecvente tipul de mijloace de transport

<sup>3</sup> cheltuieli de consultanta in domeniul managementului de proiect in procent maxim de 1% din valoarea rambursata a proiectului

## 4.2 SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

Prezentați detalierea surselor de finanțare ale proiectului, conform tabelului:

### Surse de finanțare a proiectului

NR. CRT.	SURSE DE FINANȚARE	VALOARE (RON)
I	Valoarea totală a proiectului, din care :	20.356.621,20
a.	Valoarea neeligibilă a proiectului	15.000,00
b.	Valoarea eligibilă a proiectului	16.401.630,00
c.	TVA	3.939.991,20
II	Contribuția proprie în proiect, din care :	601.866,55
a.	Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile	586.866,55
b.	Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile	15.000,00
III	TVA*	3.939.991,20
IV	ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ	15.814.763,45

\*Valoarea TVA se calculează aplicând procentul de 19% la total cheltuieli (atât cheltuieli eligibile, cât și cheltuieli neeligibile). AM POR rambursează numai TVA aferent cheltuielilor eligibile.

*Menționăm faptul că valoarea TVA, conform prevederilor legislative în vigoare, a fost calculată aplicând procentul de 24% la total cheltuieli -col.5-.*

I	$I = Ia + Ib + Ic$
Ia	valoarea se preia din tabelul "Bugetul proiectului" col.3 linia "III.Total general"
Ib	valoarea se preia din tabelul "Bugetul proiectului" col.4 linia "III.Total general"
Ic	valoarea se preia din tabelul "Bugetul proiectului" col.6 linia "III.Total general"
II	$II = IIa + IIb$
IIa	$= Ib * 2\%$
IIb	$= Ia$
III	valoarea se preia din tabelul "Bugetul proiectului" col.6 linia "III.Total general"
IV	$= Ib - IIa$

## 5. CERTIFICAREA APLICAȚIEI

### 5.1 DECLARAȚIE

Confirm că informațiile incluse în această cerere și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte și asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

De asemenea, confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.

Înțeleg că dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile articolelor 473, 474, 479-484 din Codul Penal adoptat prin Legea nr. 301/2004.

Data \_\_\_\_\_

Numele , prenumele reprezentantului legal al solicitantului:

**SZÁBÓ ÁRPÁD**

**Funcția ocupată în organizație**

**Președintele Consiliului de Administrație**

Semnătura .....

(ștampila)