PROCES - VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARIYOR

incheiat in conformitate cu Clauzele Contractuale: 1.1.3.10;10.1, completata cu

Clauza Particulard 10.1

Nr. 9697 din data de 17.10.2011

anaor

Privind investitia “Programul de Coeziune economica si sociald — Phare 2006, Drumul
apelor minerale — Lot 1 Judetul Covasna”, executatd in cadrul contractului nr.

RO2006/018-147.04.01.01.01.03.12

Dezvoltarii Regionale si Turismului, si Consiliul Judetean Covasna

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiilor de construire :

~ Nr.307 din 29.08.2007, eliberata de Consiliul Judetean Covasna
- Nr.147 din 06.05.2010, eliberata de Primaria Municipiului $f. Gheorghe
- Nr.2 din 13.05.2011, eliberata de Primaria Comunei Belin

- Nr.8 din 19.01.2011, eliberata de Consiliul Judetean Covasna

cu acordul de contract incheiat Intre Ministerul

2. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor numita de Achizitor si-a desfagurat
activitatea incepdnd din data de 02.08.2011 fiind formatd din:

Functia in comisie | Numele si prenumele Reprezentant al:
Presedinte Demeter Janos Vicepresedintele
Consiliului Judetean Covasna
Membru Biro Donat Arhitectul-gef al judetului Covasna
Membru Vass Stefan Director executive adjunct,
Directia economica
Membru Mocsary-Gondos Consilier, Directia Dezvoltarea
Zoltan Teritoriului
Membru l Janosi Zsolt Consilier, Directia Dezvoltarea
Teritoriului
Membru Kiraly Sandor Consilier, Directia Dezvoltarea
i Teritoriului

Pagina 1din 11




Membru Hoffmann Csaba A.D.R. Centru Alba lulia
Membru  pentru | Dimeny Zoltan Primar - Bretcu - Martanus
Martanus

Membru  pentru | Antal Arpad Andras | Primar - Sfantu Gheorghe-Sugas Bai
Sugas-Bai

Membru pentru Kasleider Jozsef Primar - Malnas Bai
Malnas-Bai

Membru pentru Marinescu Dumitru Primar - Valcele

Valcele

Membru pentru Fodor Istvan Primar — Bodoc-Olteni
Olteni-Bodoc

Membru pentru Siko Imre Primar - Belin

Belin

Membru  pentru | Bacs Csaba Marton Primar - Bixad

Bixad

Membru pentru Nagy Istvan Primar — Baraolt

Baraolt

3. Au mai participat la receptie in calitate de invitati :

Din partea institutiei

Numele si prenumele

Functia

1.5.C

Gal Zoltan

Administrator public

Czimbalmos Csaba

Consiliul Local Sf. Gheorghe | Nagy Zoltan

APM Cornea Luminita
APM Holban Anisoara
D.S.P Antal Ildiko

D.S.P Agoston Ladislau
S5.G.A Deak Anna

S.G.A Kovacs Odon

SC Confort SA Erimescu Gheorghe
SC Confort SA Borchescu Costel
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SC Consic SA Fulop Kalman

SC Consic SA Tulit Zsombor

SC Conico SRL Szocs Gyula

SC Elco SA Kapis Zoltan

SC Elco SA Balint Szilard

SC Eptisa Romania Constantin Alexandrescu
SC Eptisa Romania Ursu Lucian

SC Eptisa Romania Dumitru Octavian

4.Comisia de receptie la terminarea lucrarilor, in urma verificarilor efectuate privind
existenta documentatiei scrise, a modului de realizare a lucrarilor si a respectarii
proiectului tehnic a constatat urmatoarele:

4.1. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt
incomplete piesele cuprinse in lista Anexa nr. 1;

4.2.Cantitatile de lucrari cuprinse in Anexa.nr.2 necesita remedieri ;
4.3.Lucrarile cuprinse in lista anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului:
NU ESTE CAZUL

4.4.Valoarea totala estimata a lucrarilor executate si receptionate la 14.10.2011 este de
5,454,260.07 Euro, exclusiv TVA.

Valorile finale vor fi stabilite dupa finalizarea Ordinului de Modificare Final, in terinen de
20 de zile de la data prezentului proces verbal de receptie conform clauzei 14.10 din FIDIC
Rogu.
5.In urma constatarilor facute, Comisia de receptie propune:

ADMITEREA RECEPTIEI

6.Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

6.1.Contractul de executie este intocmit dupa FIDIC-cartea rosie, prevederi si contractari
international pentru lucrarile in constructii ;

6.2.Emiterea acestui proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor s-a efectuat in

conformitate cu Clauzele Contractuale: 1.1.3.10; 10.1, completata cu Clauza Particulara
10.1
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6.4. Remedierile cuprinse in Anexa nr.2 se vor finalize in termen de 20 zile. Aceste lucrari
nu afecteaza functionalitatea ucrarilor.

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

a) efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin,
prevazute conform normelor legale in cartea tehnica a constructiei si rezultate din
activitatea de urmarire a comportarii in timp a constructiilor;

b) pastrarea si completarea la zi a cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia, la
instrainarea constructiei, noului proprietar;

¢) asigurarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor, conform prevederilor
din cartea tehnica si reglementarilor tehnice;

d) efectuarea, dupa caz, de lucrari de reconstruire, consolidare, transformare,
extindere, desfiintare partiala, precum si de lucrari de reparatii ale constructiei
numai pe baza de proiecte intocmite de catre persoane fizice sau persoane juridice
autorizate si verificate potrivit legii;

e} asigurarea realizarii lucrarilor de interventii asupra constructiilor, impuse prin
reglementarile legale;

f) asigurarea efectuarii lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiilor, cu
respectarea prevederilor legale in vigoare;

g) folosirea constructiilor conform instructiunilor de exploatare prevazute in cartea
tehnica a constructiei;

h) efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin conform
contractului;

i) efectuarea de lucrari de interventie la constructia existenta in sensul prevederilor
art. 18 alin. 2, numai cu acordul proprietarului si cu respectarea prevederilor legale;

j) efectuarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor conform cartii tehnice a
constructiei si contractului incheiat cu proprietarul;

k) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari
publice, urbanism si amenajarea teritoriului, in cazul unor accidente tehnice la

constructiile in exploatare.
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8. Prezentul proces - verbal, cu un total de 9 ( noud) file, a fost incheiat azi
14.10.2011 la sediul Consiliului Judetean Covasna in 12 exemplare

urmatoarele:

1. Proces verbal
2. Anexa 1.
3. Anexa 2.

4. Referate proiectanti.

COMISIA

DE RECEPTIE

si cuprinde

Functia Numele si prenumele Reprezentant al Semniitura
Presedinte Demeter Janos Vicepresedintele
Consiliului  Judetean
Covasna
Membru Bird Donat Arhitectul-sef al
judetului Covasna
Membru Vass Stefan Director executive
adjunct, Directia
economica
Membru Mocsary-Gondos Consilier, Directia
Zoltan Dezvoltarea
Teritoriului
Membru Janosi Zsolt Consilier,Directia
Dezvoltarea
Teritoriului
Membru Kiraly Sandor Consilier, Directia
Dezvoltarca
Teritoriului
Membru Hoffmann Csaba A.D.R Centru - Alba
lulia
| Membru Dimény Zoltan Primar -  Bretcu
Martanus
Membru Antal Arpéd Andras | Primar - Sfantu A e ]
Gheorghe-Sugas Bai e\
Membru Kasléder Jozsef Primar - Malnas B 1 S b
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Anexanr.1

DOCUMENTATIA SCRISA SI DESENATA INCOMPLETA

1. Completare Cartii Tehnice a Constructiei capitolul B pentru obiectivele: Malnas-
Bai, Bixad, Martanus, Vilcele, Olteni-Bodoc, Baraolt, Belin, Sugas-Bai.

2. Prezentarea planurilor finale ,As built” pentru locatiile : Malnas-Bai, Bixad,

Martanus, Vilcele, Olteni-Bodoc, Baraolt, Belin, Sugas-Bai.

3. Prezentarea documentatia tehnice privind urmarirea comportarii constructiei,

instructiuni de exploatare si intretinere pe timpul exploatarii constructiei.

4. Prezentarea Listelor Finale cu cantitati de lucrari si a Ordinului de Moedificare

Finala.

Termen de predare: 28.10.2011
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Anexa nr.2
Observatiile comisiei de receptie

Locatia Malnas Bai

- Refacerea testelor - centrala térmica (autorizatie de functionare ISCIR)
. - tratare/recirculare
- apa minerala (bazinul mare)
- curenti slabi+instalatii electrice
- Panou de identificare lipsa,
- Remedierea captarii izvoruluj,
- Intocmirea si predarea instructiunilor de utilizare — centrala térmica
- sauna
- tratare /recirculare
- curenti slabi
- Refacerea G S Handicap( bara sprijin montata incorect),
- Refacerea montajului obiectelor sanitare( siliconare),
- Refacerea trecerii tevii de alimentare cu apa in dreptul podului(+ protectie),
- Protejarea sistemului de ventilatie fortata a grupurilor sanitare( grile),
- Refacerea parchetului de la etaj,
- Modificarea pozitiei spalatorului,
. - Remedierea legaturii izvorului de apa minerala cu reteaua de apa minerala,
- Gasirea unei solutii pentru depozitare lemne,

Locatia Olteni Bodoc,

- Autorizatia de functionare(ISCIR) pentru Centrala Termica
- Repetarea testelor : - centrala térmica (incalzire + tratare/recirculare)
- apa potabila
- statie epurare
- canalizare
- apa minerala
- curenti slabi
- Refacere caminului din spatiul verde din fata cladirii,
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- Montarea corespunzatoare a Panoului de identificare
- Montarea unei placi avertizoare la mofeta,
- Refacerea partiala a pamantului vegetal in spatele cladirii
- Intocmirea si predarea instructiunilor de utilizare: -sauna
- tratare/recirculare
- centrala térmica
- statie epurare
- curenti slabi

Locatia Martanus,

- Refacerea taluzarii din dreptul zidului de sprijin{ cota 0+1300)
- Montarea de parapeti metalici de protectie in dreptul cotei 0+300
- Refacerea rigolei si intarirea malului de la cota 0+1450,

Locatia Bixad,

- Refacerea( completarea) rosturilor la borduri pe o distanta de cca. 4 ml,

- Inscriptionarea Rocilor Vulcanice,

- Refacerea umpluturii cu pamant vegetal si a gazonului in partea de vest,

- Realizarea unei rigole deschise in partea de vest a obiectivului pentru canalizarea apelor
pluviale,

- Inlocuirea sigurantelor defecte din tabloul electric si refacerea testelor la iluminatul
exterior,

- Inlocuirea panoului publicitar.

Locatia Vilcele,

- Refacerea siliconarii obiectelor sanitare( la parter)
- Refacerea testelor la curentii slabi,
- Refacerea montajului obiectelor sanitare la G.S. pentru persoane cu dizabilitati,
- Refacerea pamantului vegetal( in zona statiei de epurare) si a insamantarii cu gazon,
- Refacerea montajului a patru(4) pergole in asa fel incat acestea sa un aiba contact cu apa
meteorica,
- Refacerea montajului parapetelor din sticla securizata,
- Refacerea aleii pietonale din lemn( in dreptul cladirii),
- Remedierea legaturii izvorului de apa minerala cu reteaua de apa minerala,
- Inlocuirea panoului publicitar (montarea corespunzatoare a Panoului de identificare),
- Intocmirea si predarea instructiunilor de utilizare: -sauna

- tratare/recirculare

- centrala térmica
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- statie epurare
- curenti slabi
-Dezafectarea Organizarii de Santier,
-Comisia de Receptie propune refacerea zidului de sprijin aferente paraului din zona

Locatia Sugas-Bai,

- Refacerea zugravelilor interioare,
- Refacerea stratului vegetal din jurul cladirii,
- Remedierea tamplariei de la etaj,
- Fixarea bateriilor de la lavoare( la parter)
- Refacerea montajului obiectelor sanitare la G.5. pentru persoane cu dizabilitati,
- Intocmirea si predarea instructiunilor de utilizare: - saune,
- tratare/recirculare,
-centrala térmica,
-curenti slabi,

Locatia Belin,

- Refacerea placajului cu piatra al aleii din fata cladirii,
- Refacerea montajului obiectelor sanitare la G.S. pentru persoane cu dizabilitati,
- Repetarea testelor : - centrala térmica (incalzire + tratare/recirculare)
- apa potabila
- statie epurare
- canalizare
- apa minerala
- curenti slabi
- Refacerea pamantului vegetal( in zona statiei de epurare) si a insamantarii cu gazon,
- Refacerea rigolei aferente drumului de acces,
- Inlocuirea panoului publicitar (montarea corespunzatoare a Panoului de identificare),
- Intocmirea si predarea instructiunilor de utilizare: -sauna
- tratare/recirculare
- centrala térmica
- statie epurare
- curenti slabi
-Dezafectarea Organizarii de Santier,
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Locatia Baraolt,

Refacerea accesului in camera de pompe( anticondens, protectie impotriva apelor
pluviale, protejarea zonei impotriva accidentarilor ocazionale),

Refacerea rosturilor la cele doua bazine si la platforma dintre cele doua bazine,

Refacerea gardului imprejmitor,

Montarea panoului de identificare,

Tratarea fisurilor de la fundatiile izolate( necesita solutie de la proiectantul de specialitate
vizata de verificator),

Refacerea testelor la instalatii(sanitare, termice, electrice),

Dezafectarea Organizarii de Santier

Termen 04/11/2011.
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